

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 12/2017, č. objednatele 2017/0380/OIN uzavřené dne 08.06.2017,  
v souvislosti s provedením díla:

**„OPRAVA CHODNÍKŮ POHŘEBIŠTĚ SADY V UHERSKÉM  
HRADIŠTI“**

**Objednatel:** město Uherské Hradiště  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**IČ:** 00291471  
**DIČ:** CZ00291471  
**bankovní spojení:** 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště

**zastoupený:** Ing. Stanislavem Blahou - starostou města  
**ve věcech technických:** Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279, 605 203 071,  
**e-mail:** [jakub.talak@mesto-uh.cz](mailto:jakub.talak@mesto-uh.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** SVS – CORRECT, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Bílovice 513, 687 12  
**Zapsaná:** v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343  
**IČ:** 255 13 141  
**DIČ:** CZ255 13 141  
**bankovní spojení:** ČSOB a.s., pobočka Zlín  
**č.ú.:** 257830886/0300  
**bankovní spojení č.2:** Peněžní dům s.d., Uherské Hradiště  
**č.ú.:** 1050000484/2200

**zastoupený:** Milan Vyorálek, jednatel společnosti  
**ve věcech technických:** Zdeněk Horák - stavbyvedoucí  
**mobil:** 777 234 098, **e-mail:** [horakzden@seznam.cz](mailto:horakzden@seznam.cz)

(dále jen zhotovitel)

## **Článek I. Prohlášení stran**

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 08.06.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 12/2017, č. objednatele 2017/0380/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Oprava chodníků pohřebiště Sady v Uherském Hradišti**“.
2. V souladu s ust. článku č. XIII. „Změna smlouvy“ smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

## **Článek II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla a celkové ceny dle smlouvy, kterou nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

1. **Mění se článek č. III. „Termíny plnění“, odstavec 2 smlouvy, a to následovně:**

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 30.11.2017.

2. **Mění se článek č. IV. „Cena díla“, odstavec 1 smlouvy, a to následovně:**

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>2 872 189,- Kč</b>
<b>Cena víceprací bez DPH</b>	<b>536 757,- Kč</b>
<b>Celkem vč. víceprací bez DPH</b>	<b>3 408 946,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>778 879,- Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>4 124 825,- Kč</b>

3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 983/59/RM/2017, ze dne 30.05.2017.

Přílohy dodatku:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Uherském Hradišti dne **27. 10. 2017** .....

Za objednatele



.....  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



V Bílovicích dne **26. 10. 2017** .....

Za zhotovitele



.....  
Milan Vyoralék  
jednatel společnosti

**SVS - CORRECT spol. s r. o.**  
687 12 BÍLOVICE 513  
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874  
IČO: 255 13 141  
DIČ: CZ25513141 -1-

## Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

### Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Oprava chodníků pohřebiště Sady v Uh.Hradišti-vícepráce
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

### Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Milan Vyorálek St.

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO-01: Vícepráce</b>										<b>536 757</b>
<b>001: Zemní práce</b>										<b>53 460</b>
21.	SP	X2		Terénní úpravy,vč.nákupu a dovozu ornice,rozprostření,osetí	m2	324,0	-	324,0	165,00	53 460
<b>005: Komunikace</b>										<b>236 113</b>
16.	SP	564831111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	102,5	-	102,5	132,00	13 530
17.	SP	567122111		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	102,5	-	102,5	323,00	33 108
22.	SP	X3		Vodorovné přemístění štěrkodrtí kolečkem do 10m,vč.naložení-ručně	m3	275,0	-	275,0	143,00	39 325
23.	SP	X5		Příplatek k vodor.přemístění štěrkodrti ZKD 10m	m3	825,0	-	825,0	182,00	150 150
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>										<b>247 184</b>
11.	SP	919735122		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	348,0	-	348,0	98,00	34 104
18.	SP	X1		Osazení obruby ze zámkové dlažby do bet.s opěrou,vč.ručních přesunů	m	695,0	-	695,0	197,00	136 915
19.	SP	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,5	-	13,5	2 490,00	33 615
24.	SP	X6		Dodávka a montáž ocelového zábradlí	m	21,0	-	21,0	1 550,00	32 550
25.	SP	X7		Sadové úpravy-následná péče 1 rok	soubo	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000