

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: RNDr. Janou Foltýnovou, Ph.D., ředitelkou školy
IČ: 00600920
DIČ: CZ00600920
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
číslo účtu: 71633761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka příspěvkové organizace, tel. 595 693 625

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bc. Ladislav Mikulčák, referent majetkové správy, tel. 595 693 627

Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:

Pavla Grocholová, vedoucí ekonomického úseku, tel. 595 693 607

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma

Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

se sídlem: Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupena: Milanem Plačkem-předsedou, Josefem Skýbou-1.místopředsedou
IČ: 00031488
DIČ: CZ00031488
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
číslo účtu: 413761/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXIII, vložka 2

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Josef Skýba, tel.: 602 512 658

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava střechy budovy B – 1. máje 11“ (dále jen „stavba“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, kter jsou nezbytně nutné k provedení a dokončení díla – viz příloha „Vícepráce“. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

3. V průběhu provádění stavebních prací byly konstatovány také méněpráce, které mají vliv na snížení ceny díla – viz. příloha „Méněpráce“.
 - a) Vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
 - b) Cena sjednaných víceprací činí 104 049,23 Kč.
 - c) Cena sjednaných méněprací činí 333 667,26 Kč.
4. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se tudíž snižuje o rozdíl cen víceprací a méněprací a čl. V odst 1 se mění takto

cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 722 475,97 Kč.

III. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy ze dne 12. 5. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací a příloha č. 2 – soupis méněprací.

V dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

