



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.1

ke smlouvě č.OStRM/2017/57 ze dne 8.6.2017

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Chládek & Tintěra, a.s.
Sídlo: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
Zastoupení: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva
(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)
IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: ZVIN7IC

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Vladimír Jehlička, DiS a Martin Suchan, mostní a inženýrské stavby

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2017 smlouvu o dílo č.OStRM/2017/57 týkající se akce : „Cyklostezky Havlíčkova“, (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“)

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce vyplývající z úpravy umístění zastávky MHD a odstranění lampy, osazení nového sloupu VO, osazení kamenných obrubníků nad rámec výkazu výměr, náhradu živičného povrchu za recyklát z asfaltu, odpočet mobiliáře a ploch pod lavičkami, osazení nového žlabu vsakovacího odvodnění. Tyto skutečnosti upřesňují Změnové listy stavby č. 1 a 2.**

2. Doplnuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:

„Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	12 996 960,55 Kč
Méněpráce	- 509 395,51 Kč
Vícepráce	139 747,04 Kč
<u>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>12 627 312,08Kč</u>

K ceně bude připočteno DPH

III. Uveřejnění dodatku

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 včetně jeho příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

2. Souhlas s uveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto dodatku č. 2, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy statutární město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

3. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č.1 a 2

V Mladé Boleslavi dne 23.10.2017

V Litoměřicích dne

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel:
Ing. Jan Kokeš Vladimír Jehlička, DiS
předseda představenstva člen představenstva

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.3988 ze dne 19.10.2017

V Mladé Boleslavi dne 23.10.2017

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav