

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 20.3.2017 smlouvu o dílo za účelem zpracování projektové dokumentace (číslo smlouvy objednatele 134/OSRM/2017) v rámci investiční akce „Multigenerační sportovně – relaxační areál ul. Lázeňská“ v Havířově, číslo stavby 17017 (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

V rámci projednávání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“), bylo vedeno několik jednání s Krajskou hygienickou stanicí, zejména ve věci podmínek pro vydání kladného stanoviska k hlukové studii skate parku tak, aby navržené řešení splnilo hygienické předpisy na intenzitu hluku při jeho provozu.

Na základě těchto skutečností se proto prodlužuje termín zpracování DUR o 99 dnů a Článek IV Termín a místo plnění, odst. 1., bod a) původní smlouvy zní nově takto:

1. „Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech:
a) zpracování DÚR dle Článku III odst. 3.1., vč. inženýrské činnosti **169dnů** od podpisu této smlouvy

Část D Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila porada vedení města Havířova dne 16.10.2017.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1, případné další dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou uveřejněny v Registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvní stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Havířov 20.10.2017

Za objednatele:

v.r.

.....
JUDr. René Vašek

vedoucí odboru správy rozvoje majetku

Ostrava 30.10.2017

Za zhotovitele:

v.r.

.....
Jan Kania, jednatel

*Za správnost : Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OÚR
Havířov dne : 1.11.2017*