



DODATEK Č. 1

k Příkazní smlouvě číslo: DS201700935
Evidenční číslo dodatku č. 1: DS201701218
Ag.č.: DS201700935/1

Poskytnutí služeb koordinátora BOZP na akci v rámci projektu IPRÚ

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického – stavba“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0005962

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Příkazce:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupená: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Martinem Bendou, vedoucím odboru
ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technických specialistou odboru
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon: [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „příkazce“)
- 1.2 Příkazník:** **IBR Consulting, s. r. o.**
sídlo: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha – Vysočany
zastoupená: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem
ve věcech technických: Alešem Bednářem, ředitelem divize TDS
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446
bankovní spojení: Raiffeisebank, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748
(dále jen „příkazník“)

Čl. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2017 Příkazní smlouvu č. DS201700935 (dále jen „Smlouva“); v souvislosti s realizací rekonstrukce objektu základní školy, v rámci projektu IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“ (spolufinancovaného z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu); jejímž předmětem je **zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“)**, v rozsahu specifikovaném v článku 2 Smlouvy.



Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.

Čl. 4 ODMĚNA ZA OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTI

4.1 Smluvní strany se dohodly, v důsledku **prodloužení termínu dokončení realizace stavby do 27.11.2017 (původní termín 31.10.2017)** a s tím souvisejícímu **prodloužení doby plnění a zvýšení rozsahu prací na straně příkazníka, na změně výše odměny za obstarání záležitosti sjednané v odst. 6.1 Čl. 6 Smlouvy, a to na navýšení celkové odměny o 7.920 Kč bez DPH (9.583,20 Kč vč. DPH) na základě cenové nabídky příkazníka ze den 24.10.2017, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.**

Původní celková odměna bez DPH:	42.900,00 Kč
Původní celková odměna včetně DPH:	51.909,00 Kč
Nová celková odměna včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	50.820,00 Kč
DPH 21%:	10.672,20 Kč
Nová celková odměna včetně Dodatku č. 1 včetně DPH:	61.492,20 Kč

Čl. 5 DOLOŽKY

5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení



- 6.1** Ustanovení Příkazní smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 6.2** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.3** Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 6.4** Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohy

- č. 1 Cenová nabídka ze dne 24.10.2017

V Liberci, dne 30.10.2017

V Liberci, dne 30.10.2017

Za příkazce:

Za příkazníka:

Ing. Martin Benda
vedoucí odboru
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Ing. František Benč, Ph.D.
jednatel společnosti
IBG Consulting, s.r.o.

IBR Consulting, s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
Vyřizuje: Ing. Martina Jarošová
Tel.: [REDACTED]
Mail: info@ibrconsulting.cz
V Praze: 24. 10. 2017

Věc: Cenová nabídka k dodatku č. 1 k příkazní smlouvě pro akci „Výkon činnosti Koordinátora BOZP na staveništi v rámci projektu IPRÚ: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického – stavba“

Vážení,

Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku k dodatku č. 1 k příkazní smlouvě pro akci Výkon činnosti Koordinátora BOZP na staveništi v rámci projektu IPRÚ: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického – stavba.

Prodloužený termín plnění: 1. 11. – 27. 11. 2017 (cca 4 týdny)

Kalkulace:

4 týdny x 5 hod/týdně x 660,- Kč/hod = 13 200,- Kč
Odpočet za zpracování plánu BOZP: 5 280,- Kč (8 hod x 660,- Kč/hod)
Celkem suma pro požadavek navýšení po odečtu činí: 7 920,- Kč

Hodinová sazba:

660,- Kč/hod bez DPH

Celková nabídková cena:

7 920,00 Kč bez DPH

1 663,20 Kč (DPH 21 %)

9 583,20 Kč vč. DPH

Platnost nabídky

Do 30. 11. 2017

