

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1119/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 3/2017

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční  
[redacted], pověřen řízením sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

**EKOSA s.r.o.**

sídlo: U hostivařského nádraží 556/12, Praha 10 – Hostivař, PSČ 10200

oprávněn k podpisu smlouvy: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech smluvních: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech technických: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti

IČO: 62583565

DIČ: CZ62583565

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 33566

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

1. Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 byla uzavřena dne 26. 5. 2017 na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Želivka – Švihov – modernizace kamerového systému“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 13. 10. 2017 a vzájemného projednání dohody na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1.
3. Důvodem změny dílčího termínu plnění jsou objednatelem vznesené požadavky na změnu a rozšíření rozsahu díla, které budou předmětem samostatného dodatku.

**II.**

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

**Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do 191 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
  - d) zkušební provoz: 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po dokončení stavebních prací na díle dle písm. b) tohoto odstavce).

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Bc. Milan Fučík  
jednatel společnosti  
**EKOSA s.r.o.**