

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. 005/2017/Ho

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Město Hlučín

se sídlem Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01
IČ: 003 00 063
DIČ: CZ 003 00 063
Oprávněná osoba: Mgr. Pavel Paschek, starosta
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic
E-mail: XXXXX
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Profil zadavatele: <http://hlucin.profilzadavatele.cz>
na straně objednatele

a

2. Společnost pro Hlučín

COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti
se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě oddíl C, vložka 3318
IČ: 45677238
DIČ: CZ465772385
Jednající: Miroslavem Zezulkou, jednatelem
XXXXX, na základě plné moci
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Kontaktní osoba: XXXXX
Telefon, email: XXXXX, XXXXX

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., druhý společník

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Jednající: XXXXX, na základě plné moci
XXXXX, na základě plné moci

na straně zhotovitele

I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Novostavba tělocvičny Hlučín-Darkovičky“ ze dne 22.5.2017 v tomto znění:

Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné projekční a stavební práce, které obsahují:

Vícepráce:

1. Vyhotovení dílenské dokumentace ocelové konstrukce

Projektová dokumentace řeší hmotnost hlavních nosných prvků ocelové konstrukce. Konečná hmotnost skutečně provedené konstrukce je přesně stanovena až tzv. dílenskou dokumentací, kterou dodává a zpracovává dodavatel ocelové konstrukce, v níž jsou řešeny všechny konstrukční detaily a přípoje. V rámci ní jsou přesně vyčísleny plochy a následně i nátery konstrukce.

V projektové dokumentaci stavební části objektu byla předpokládaná váha ocelové konstrukce haly 30,454 t, ve zpracované dílenské dokumentaci byla váha oceli potřebné k realizaci stanovena na 33,19 t.

Rozdíl mezi skutečnou a předpokládanou vahou průměru ocelové konstrukce je 2,655 t. Upřesněna byla také skutečná plocha nátěrů ocelové konstrukce.

VCP + 122 853,18 Kč

2. Doplnění hydroizolační vrstvy střešního pláště nad zázemím

Chybějící hydroizolační folie na části zastřešení ve výkazu výměr projektové dokumentace.

VCP + 163 876,50 Kč

Méněpráce:

1. Úprava řešení nosné části střešní konstrukce

Při zpracování dílenské dokumentace nosné konstrukce zastřešení haly byla navržena úprava prvků konstrukce střechy s ohledem na výrobní a montážní možnosti vybraného dodavatele. Dvojice vazníků byla nahrazena jedním vyšším při zachování únosnosti. Počet a profil krokví byl upraven s ohledem na kotevní plán střešního pláště.

Toto řešení přináší i finanční úsporu na straně zadavatele.

MNP – 286 729,68

Vyčíslením méněprací a výceprací se celková cena za dílo nemění.

II.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 22.5.2017 na provedení akce „Novostavba tělocvičny Hlučín-Darkovičky“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 77. schůzi, konané dne 2.10. 2017 pod bodem usnesení č. 77/5b).

Přílohy:

č. 1 - Rekapitulace nákladů víceprací

č. 2 - Rekapitulace nákladů méněprací

V Hlučíně dne 11.10.2017

Ve Valašské Bystřici 6.10.2017

.....
Za objednatele
Mgr. Pavel Paschek, starosta

.....
Za zhotovitele
Miroslav Zezulka, jednatel
COMMODUM spol. s r.o.
správce společnosti „Společnost pro Hlučín“

.....
Za zhotovitele
za SWIETELSKY stavební s.r.o.
XXXXX, v plné moci
druhý společník „Společnost pro Hlučín“

.....
Za zhotovitele
za SWIETELSKY stavební s.r.o.
XXXXX, v plné moci
druhý společník „Společnost pro Hlučín“

Příloha č. 1

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM408	Ocelová konstrukce dle DD + doplnění zastřešení	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			100 024,63
PSV			186 705,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			286 729,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%	286 729,68 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			286 729,68 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			109 640,88	38
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-10 280,00	-4
99	Přesun hmot	HSV			663,75	0
712	Povlakové krytiny	PSV			174 156,50	61
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			12 548,55	4
Cena celkem					286 729,68	100

Příloha č. 2

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48	Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky	
Objekt:	01	Stavební část objektu	
Rozpočet:	LM409	Krov tělocvičny	
Objednatel:	Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín	IČO: 00300063 DIČ: CZ00300063	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	XXXXX		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-286 729,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-286 729,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-286 729,68 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-286 729,68 CZK
<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> Za zhotovitele		<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-286 297,49	100
764	Konstrukce klempířské	PSV			64 265,57	-22
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-64 697,76	23
Cena celkem					-286 729,68	100