

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 094/2017 na dílo " Revitalizace pozemků parc. č. 215/3 a 215/4, k. ú. Sobín, část asanace "

1. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha – Zličín
Tylovická 207, 155 21 Praha-Zličín
IČO:00241881
DIČ:CZ00241881
Zástupce ve věcech smluvních: JUDr.Marta Koropecká – starostka MČ
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jarmila Hindová – vedoucí odboru OPRI

Zhotovitel: Luděk Sekyra
Mladých 226, Praha 5 - Zličín
IČ: 62611437
DIČ: CZ6906110046
Zástupce ve věcech smluvních [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických [REDACTED]

2. Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 SoD je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Jedná se o tyto práce:

- Provedení aplikaci přípravkem Garlon a to lokálně na pařezy a pařízky
- Svázání korun za účelem zamezení odlomení nejslabšího jedince
- Provedení ochrany pomocí ochranného nátěru vápenným mlékem a do výšky cca 2m pomocí rákosové rohože

2.2 Z výše uvedených důvodů se v článku III. Cena díla stávající text odst. 3.1 ve znění

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	456 492,-
DPH 21 %	95 863,-
Celková cena včetně DPH	552 355,-

slovy čtyřistapadesátšesttisícčtyřistadevadesátdva korun českých bez daně z přidané hodnoty, devadesátpěttisícsmsetšedesáttři korun českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, pětsetpadesátdvatisícčtyřistapadesátpět. korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

ruší a nahrazuje novým textem ve znění

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr a soupisem dodatečných víceprací a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	484 900,-
DPH 21 %	101 829,-
Celková cena včetně DPH	586 729,-

slovy čtyřistaosmdesátčtyřitisícdevěttset korun českých bez daně z přidané hodnoty, stojednatisícsmsetdvacetdevět korun českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, pětsetosmdesátšesttisícšedmdvacetdevět korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

3. Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

4. Závěrečná ustanovení


4.1. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení dodatku.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Příloha dodatku č. 1 – soupis provedených víceprací

V Praze dne: 31.10.2017

Za objednavatele:




JUDr. Marta Koropečková, starostka
MČ Praha - Zličín



Za zhotovitele:

LUDĚK SEKÝRA
ÚDRŽBA ZELENÉ A KRAJINARIKACÍ
PRAHA 5
1046



Luděk Sekyra

VÍCE PRÁCE NA AKCI „ REVITALIZACE POZEMKU PARC.Č. 215/2 + 215/4 – část I. Asanace “

Na základě místního šetření ze dne 12.10.2017 byl proveden zápis do stavebního deníku realizace list č. 0071108. Zde na doporučení projektanta a zadavatele bylo navrženo provést nad rámec původního zadání zakázky tyto opatření:

- A) Aplikace arboricidu za účelem omezení pařezové výmladnosti ve skupině č. 4 (dle technické zprávy)
- B) Provést stabilizaci stromu č. 61 (Salix alba, trojkmen) z důvodu nepoměrného štíhlostního koeficientu u slabších jedinců – hrozí zlomení větrem
- C) Provést na ponechaných nadějných jedincích ochrany kmene za účelem omezení a zabránění vzniku mrazových trhlin

CENOVÁ NABÍDKA

- A) Provedení aplikaci přípravkem Garlon a to lokálně na pařezy a pařízky které jsou v této prostorní skupině **Cena za aplikaci** [REDAKCE]
- B) Svázání korun, tak aby se zamezilo odlomení nejslabšího jedince
Cena za realizaci [REDAKCE]
- C) Provedení ochrany pomocí ochranného nátěru vápenným mlékem a do výšky cca 2m pomocí rákosové rohože u jedinců --
č.52,53,54,55,51,48,47,45a,45b,39,36,27,28,24,25,14,15,16,59,60,61a,61b,61c,66. Tzn. u 24 kusů ochrana rohoží. Zbývající nátěr vč. těchto 24ks dle potřeby.
Cena za realizaci [REDAKCE]

[REDAKCE]