

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ STADIONU
JISKRA, PODĚBRADY

ČÍSLO SMLOUVY: 2017/00402

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

00239640

CZ00239640

PhDr. Ladislavem Langrem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Josef Kubánek

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu:

67612113

CZ6710181346

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku spolu uzavírají Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017/00402 ze dne 7.9.2017 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 2017/00402 (dále jen „Smlouva“ na stavební práce: „**Oplocení, zpevněné plochy a sociální zázemí stadionu Jiskra, Poděbrady**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách „Smlouvy“.

Na změně článku II. Stavba

SO02 – Zpevněné plochy se rozšiřují o 64 m²

Na změně článku VI. Cena díla

Cena díla se navyšuje o 59.406,79 Kč bez DPH a 71.882,22 Kč s DPH na konečných 1.764.666,91 Kč bez DPH a 2.135.246,96 Kč včetně DPH.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení „Smlouvy“ beze změny.

Dodatek č.1 je platný dnem jeho uzavření a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Doložka:

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 942/2017 ze dne 23.10.2017.

V Poděbradech, dne

V Poděbradech, dne 24. 10. 2017

.....
Josef Kubánek

