

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO Č. OBJEDNATELE 29/06389/17**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

---

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>město Uherský Brod</b>	<b>EUROVIA CS, a. s.</b>
Masarykovo nám. 100	Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město
688 17 Uherský Brod	závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Patrik Kunčar, starosta	Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
tel.: [REDACTED]	[REDACTED]
email: [REDACTED]	[REDACTED]

---

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 4204852/0800  
Česká národní banka, pobočka Brno  
[REDACTED]

KB Praha  
číslo účtu: [REDACTED]

---

Identifikační číslo:

002 91 463

45274924

---

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463

CZ45274924

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Městského soudu v Praze  
oddíl B vložka č. 1561

---

Název veřejné zakázky: **Komunikační propojení Slovákého nám. se sídlištěm Olšava v Uherském Brodě – I. etapa**

Pravomocné stavební povolení: č. j. OS-D/4214/16/Bo ze dne 14.01.2017

Místo stavby: k. ú. Uherský Brod

Projektant: PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 42, 602 00 Brno

Autorský dozor: PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 42, 602 00 Brno

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Miroslav Velíšek, tel. mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí zhotovitele: Bohdan Petura, hlavní stavbyvedoucí, tel. mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Technický dozor objednatele: Josef Krajsa, tel. mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
Ing. Vojtěch Konečný, tel. mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Libor Obadal, Odbor rozvoje města  
tel: [REDACTED] mobil: [REDACTED]  
[REDACTED]

## II. PREAMBULE:

-----

Účelem dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/06389/17 ze dne 01.09.2017 (dále jen „smlouva“) v souvislosti s doplněním identifikačních údajů objednatele v čl. I. této smlouvy a dále nahrazení přílohy č. 2 - Nacenený položkový rozpočet v návaznosti na čl. V. odst. 9 Obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy.

## III. PŘEDMĚT DODATKU:

-----

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. I. smlouvy bylo doplněno další číslo účtu u objednatele a konkrétní jména osob technického dozoru objednatele a koordinátora BOZP objednatele.
2. Původní příloha č. 2 Nacenený položkový rozpočet této smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 2 Nacenený položkový rozpočet rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady. Cena díla se po rozdělení nákladů dle potřeby poskytovatele dotace nemění.

#### IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

---

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady.
4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
81. schůze konaná dne 16.10.2017  
č. usnesení /R90/17

V Uherském Brodě dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**město Uherský Brod**

**EUROVIA CS, a.s.**

\_\_\_\_\_  
Ing. Patrik Kunčar, starosta

\_\_\_\_\_  
Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín