

DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy: 14PU-000634

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název: OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno

IČO, DIČ: 46342796, CZ46342796

bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED] ředitel divize

M- Morava

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Stavba: „I/55 Přerov – oprava okružních křižovatek“,

ISPROFIN/ISPROFOND - 500 111 0007

I.

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

1. Dodatkem č. 1 se z důvodu koordinace prací na souběžně probíhajících opravách komunikací v dotčené lokalitě města a s tím souvisejících jejich dočasných uzavírek mění ustanovení čl.1.1.9 Doba pro dokončení a 1.1.22 Doba pro uvedení do provozu následovně:

Doba pro dokončení: do 5.11.2017

Doba pro uvedení do provozu: do 5.11.2017

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.8.2017 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Datum: 30.10.2017

Datum: 30.10.2017