

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 05PU-001449
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.31118

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [REDAKCE], generální ředitel
zastoupen: [REDAKCE], ředitelka Správy České Budějovice
osoba oprávněná jednat
č. smlouvy: 05PU-001449

(dále jen „**Objednatel**“)
Na straně jedné

2. Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
Zastoupen: [REDAKCE] – jednatel
[REDAKCE] – jednatel
[REDAKCE] – jednatel
(každý z nich samostatně dle výpisu z OR)

Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [REDAKCE] - jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE]
č. smlouvy: 16 170 00

(dále jen „**Poskytovatel**“)
Na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouva byla uzavřena podle ust. §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a to na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „I/3 Doubí, mosty ev.č. 3-068 a 3-069 - DSP/PDPS“.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Poskytovatel se zavazuje na základě Smlouvy poskytnout Objednateli následující služby: Provedení diagnostického průzkumu mostu, včetně IG průzkumu a zapravení diagnostických vrtů vhodným materiálem. Zpracování DSP/PDPS na opravu mostů ev.č. 3-068 a ev.č. 3-069 u obce Doubí dle směrnice GŘ 10/2014, včetně pravomocného stavebního povolení a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby.

V.

DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na změně a úpravě původně sjednaných ujednání v části V. Doba plnění a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva takto:

Původní znění:

- Článek 5.1. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:
Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- **Odevzdání DSP/PDPS do 30.10.2017**
 - **Ukončení AD do 31.12.2018**

Se nahrazuje:

- Článek 5.1. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:
Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- **Odevzdání DSP/PDPS do 1 týdne po vydání nepravomocného Stavebního povolení, nejpozději do 15.12.2017**
 - **Ukončení AD do ukončení realizace stavby**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Důvody pro změnu termínu neleží na straně poskytovatele. Časová prodleva byla způsobena při zapracování všech připomínek, které postupně zasílal správce železniční trati a odsouhlasení konečného řešení projektové dokumentace. Další časová prodleva vznikla během stavebního řízení na Krajském Úřadě.

XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek zavazuje poskytovatele i objednatele ke splnění závazků a je platný po potvrzení oběma smluvními stranami.

Ustanovení tohoto dodatku je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice
Datum: 31.10.2017

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 24. 10. 2017