

DODATEK Č. 5

SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 9. 2015
u objednatele vedená pod číslem: SML/0142/2015
u zhotovitele vedená pod číslem: ...

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci „**Přístavba MZŠ Polesná**“

mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260,

190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

00240923

CZ00240923

Karla Jakob Čechová, starostka

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

DAKA Stav, s.r.o.

Luční 1867, 686 03 Staré Město

26244161

CZ26244161

David Kaštánek, jednatel

David Kaštánek, tel.: +420 736 676 185

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 5 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje, smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 17. 9. 2015 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, včetně Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, jejímž předmětem je provedení díla: „**Přístavba MZŠ Polesná**“ (dále jen „Smlouva“).

2. Předmět smlouvy - DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy – Předmět smlouvy – takto:

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, realizačním projektu a Smlouvě, včetně jejich příloh, a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace díla.

Rozsah více dodatečných stavebních prací je popsán Změnovým listem č. 6, Změnovým listem č.7, Změnovým listem č. 9, Změnovým listem č. 10, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

3. Cena díla a fakturace – DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odstavec 7.1., takto:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní cena díla dle smlouvy se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou článku 2. tohoto dodatku zvyšuje o částku ve výši 42 623,00 Kč bez DPH.

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Nová celková cena bez DPH činí | 21 648 808,21 Kč |
| Zákonné DPH činí | 4 546 249,72 Kč |
| Celková cena včetně DPH činí | 26 195 057,93 Kč |

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 5 nijak dotčeny.

Tento dodatek č. 5 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 Smlouvy:

- ZMĚNOVÝ LIST Č. 6
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 7
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 9
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

V Praze, dne

Za objednatele

V Praze, dne

Za zhotovitele

.....
Karla Jakob Čechová
Starostka MČ Praha 21

.....
David Kaštánek
jednatel
DAKA Stav, s.r.o.



MZŠ Polesná , Újezd nad Lesy

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

DAKA Stav,s.r.o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 06

Předmět: Provedení rozvodů pro kamerový systém

Zdůvodnění: Na základě požadavku budoucího uživatele objektu a po konzultaci s TDI, AD a zástupci objednatele bylo dohodnuto a projednáno na KD provedení rozvodů pro budoucí kamerový systém, aby byla možná pozdější realizace kamerového systému.

Náklady na provedení: 13.127,- Kč bez DPH

www.dakastav.cz



DAKASTAV

STAVBY

PRO BUDOUCNOST

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

Zhotovitel: David Kaštánek
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

.....
podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

Bolton
spol. s r.o.
Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146649

Ve Starém Městě 20.6.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------|
| Rozpočet | 6-2016 | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| SO 01 | VCP - příprava pro kamerový systém | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| 6-2016 | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | BKN spol. s r.o. | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | BKN spol. s r.o. | | | |
| Objednatel | Městská část Praha 21 | | | |
| Dodavatel | DAKA Stav,s r.o. Luční 1867 , Staré Město 686 03 | | Zakázkové číslo | VI.16 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Z | HSV celkem | 13 127 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| R | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| M | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN | ZRN celkem | 13 127 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | ZRN+HZS | 13 127 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | ZRN+ost.náklady+HZS | 13 127 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| Jméno : Jaroslav Světlík | | Jméno : David Kaštánek | | Jméno : |
| Datum : 20.6.2016 | | Datum : 20.6.2016 | | Datum : 14.7.2016 |
| Podpis | | Podpis | | Podpis: |
| II mc | | r | | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | 13 127 Kč |
| DPH | 21,0 % | | | 2 757 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 15 884 Kč |

Poznámka :

T_h

2)

9

| | | | |
|----------|--|-------------------------------|--------|
| Stavba : | 6-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | Rozpočet : | 6-2016 |
| Objekt : | SO 01 VCP - příprava pro kamerový systém | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Příprava pro kamerový systém | 13 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 13 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------------------------|
| Stavba : | 6-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | Rozpočet: 6-2016 |
| Objekt : | SO 01 VCP - příprava pro kamerový systém | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Příprava pro kamerový systém | | | | |
| 1 | 744 44-1100 | CYKY-O 2x1,5 - uložený pevně | m | 120,00 | 19,38 | 2 325,60 |
| 2 | R položka | Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat. 5e externí | m | 120,00 | 86,89 | 10 426,80 |
| 3 | R položka | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 4,00 | 48,88 | 195,52 |
| 4 | R položka | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,00 | 179,00 | 179,00 |
| Celkem za | | 1 Příprava pro kamerový systém | | | | 13 126,92 |



MZŠ Polesná , Újezd nad Lesy

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

DAKA Stav,s.r.o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 07

Předmět: Provedení stavební úpravy prostoru pod schodištěm

Zdůvodnění: Na základě požadavku budoucího uživatele objektu a po konzultaci s TDI, AD a zástupci objednatele bylo dohodnuto a projednáno na KD provedení stavebních úprav prostoru pod schodištěm, který bude sloužit jako skladovací prostor pro potřebu uživatele.

Náklady na provedení: 18.873 ,- Kč bez DPH



Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

Zhotovitel: David Kaštánek
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

①

61
231

.....
podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika



Bassova 61/12, 190 00 Praha 5
IČ: 26146649

Ve Starém Městě 24.6.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------|
| Rozpočet | 7-2016 | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| SO 01 | VCP - Úložný prostor pod schodištěm | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| 6-2016 | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | BKN spol. s r.o | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | BKN spol. s r.o | | | |
| Objednatel | Městská část Praha 21 | | | |
| Dodavatel | DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město 686 03 | | Zakázkové číslo | VII.16 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Z | HSV celkem | 18 873 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| R | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| N | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| ZRN | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| | ZRN celkem | 18 873 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | ZRN+HZS | 18 873 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 18 873 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
|------------------------------|--------|------------------------|--|-------------------|--|
| Jméno : Jaroslav Světlík | | Jméno : David Kaštánek | | Jméno : | |
| Datum : 24.6.2016 | | Datum : 24.6.2016 | | Datum : 14.7.2016 | |
| Podpis | | Podpis: 11 | | Podpis: | |
| IČ mst | | | | | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | 18 873 Kč | |
| DPH | 21,0 % | | | 3 963 Kč | |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0 Kč | |
| DPH | 0,0 % | | | | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 22 836 Kč | |

Poznámka :

spol. s r.o.
Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146649

Stavba : 7-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9
Objekt : SO 01 VCP - Úložný prostor pod schodištěm

Rozpočet : 7-2016
Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Úložný prostor pod schodištěm | 18 873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 18 873 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|-------------------------------|
| Stavba : | 7-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | Rozpočet: 7-2016 |
| Objekt : | SO 01 VCP - Úložný prostor pod schodištěm | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| | Díl: 1 | Úložný prostor pod schodištěm | | | | |
| 1 | | Zazdívka schodišťového prostoru včetně omítky oboustranně a malby. | kpl | 1,00 | 7 563,00 | 7 563,00 |
| 2 | | Dvoukřídlová dvířka o rozměru 1200/1000mm | ks | 1,00 | 9 860,00 | 9 860,00 |
| 3 | | Montáž dveří včetně zárubně | ks | 1,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| | Celkem za | 1 Úložný prostor pod schodištěm | | | | 18 873,00 |



MZŠ Polesná , Újezd nad Lesy

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

DAKA Stav,s.r.o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 09

Předmět: Provedení výměny vtoků do střešního pláště

Zdůvodnění: Po konzultaci s TDI, AD a zástupci objednatele bylo dohodnuto a projednáno na KD provedení výměny vtokových vpustí na střeše a to z důvodu umístění vhodnějších vpustí, které umožní napojení pojistné hydroizolace.

Náklady na provedení: 8.624,- Kč bez DPH



Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

Zhotovitel: David Kaštánek
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

DAKA Stav, s. r. o.
Luční 1867 ①
686 03 Staré Město
Č. 26244161, DIČ: CZ26244161
mob.: 726 678 185, tel.: 872 638 231

.....
podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

 **Beldon** (2)
spol. s.r.o.
Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146649

.....
podpis

Ve Starém Městě 24.6.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------|
| Rozpočet | 9-2016 | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| SO 01 | VCP - Výměna vtoků do střešního pláště | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| 6-2016 | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | BKN spol. s r.o. | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | BKN spol. s r.o. | | | |
| Objednatel | Městská část Praha 21 | | | |
| Dodavatel | DAKA Stav,s r.o. Luční 1867 , Staré Město 686 03 | | Zakázkové číslo | IX.16 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Z | HSV celkem | 8 624 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| R | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| M | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN | ZRN celkem | 8 624 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | ZRN+HZS | 8 624 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | ZRN+ost.náklady+HZS | 8 624 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| Jméno : Jaroslav Světlík | | Jméno : David Kaštánek | | Jméno : |
| Datum : 24.6.2016 | | Datum : 24.6.2016 | | Datum : <i>14.7.2016</i> |
| Podp | | F | | Pc |
| 31 | | | | |
| Základ pro DPH | | 21,0 % | | 8 624 Kč |
| DPH | | 21,0 % | | 1 811 Kč |
| Základ pro DPH | | 0,0 % | | 0 Kč |
| DPH | | 0,0 % | | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 10 435 Kč |

Poznámka :

Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146649

| | | | |
|----------|--|-------------------------------|--------|
| Stavba : | 9-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | Rozpočet : | 9-2016 |
| Objekt : | SO 01 VCP - Výměna vtoků do střešního pláště | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Výměna vtoků do střešního pláště | 8 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 8 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------------------------|
| Stavba : | 9-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | Rozpočet: 9-2016 |
| Objekt : | SO 01 VCP - Výměna vtoků do střešního pláště | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 1 | | Výměna vtoků do střešního pláště | | | | |
| 1 | | Montáž a demontáž vtokových vpustí včetně dodávky, izolace a úpravy opláštění střechy | kpl | 4,00 | 2 156,00 | 8 624,00 |
| Celkem za | | 1 Výměna vtoků do střešního pláště | | | | 8 624,00 |



MZŠ Polesná , Újezd nad Lesy

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

DAKA Stav,s.r.o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 10

Předmět: Provedení přípravných prací pro přístřešek na kola

Zdůvodnění: Po konzultaci s TDI, AD a zástupci objednatele bylo dohodnuto a projednáno na KD provedení přípravných prací pro zřízení přístřešku na kola.

Náklady na provedení: 1.999,- Kč bez DPH



Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

Zhotovitel: David Kaštánek
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

.....
podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

 **Baldon** podpis
spol. s.r.o.
Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146649




Ve Starém Městě 20.6.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|------|
| Rozpočet | 10-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| SO 01 | VCP - Přístřešek pro jízdní kola | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| 6-2016 | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | BKN spol. s r.o | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | BKN spol. s r.o | | |
| Objednatel | Městská část Praha 21 | | |
| Dodavatel | DAKA Stav,s r.o. Luční 1867 , Staré Město 686 03 | Zakázkové číslo | X.16 |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Z | HSV celkem | 1 999 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| R | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| M | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN | ZRN celkem | 1 999 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | ZRN+HZS | 1 999 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | ZRN+ost.náklady+HZS | 1 999 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
|---|--------|--|--|---|--|
| Jméno : Jaroslav Světlík | | Jméno : David Kaštánek | | Jméno : | |
| Datum : 20.6.2016 | | Datum : 20.6.2016 | | Datum : 14.7.2016 | |
| Podpi | | Pt | | Podpis: | |
|  mc | |  m | |  m | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | 1 999 Kč | |
| DPH | 21,0 % | | | 420 Kč | |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0 Kč | |
| DPH | 0,0 % | | | | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 2 419 Kč | |

Poznámka :

Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146649

| | | | |
|----------|--|-------------------------------|---------|
| Stavba : | 10 - 2016 Přístavba Polesná, Praha 9 | Rozpočet : | 10-2016 |
| Objekt : | SO 01 VCP - Přístřešek pro jízdní kola | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Příprava pro stojany na kola | 1 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 1 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----------|------------|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | | 0 |
| CELKEM VRN | 0 | 0,0 | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------------------------|
| Stavba : | 10-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 | Rozpočet: 10-2016 |
| Objekt : | SO 01 VCP - Přístřešek pro jízdní kola | Přístavba MZŠ Polesná Praha 9 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 1 | | | | | | |
| Příprava pro stojany na kola | | | | | | |
| 1 | | betonová základová deska o rozměru 1,5x9,8m | kpl | 1,00 | 18 818,70 | 18 818,70 |
| 2 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60mm skupiny A pl. Do 50m2 | m2 | 14,70 | 245,00 | 3 601,50 |
| 3 | 592452120 | Dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x6cm | m2 | 15,60 | 384,00 | 5 990,40 |
| 4 | 599152111 | Zalítí přímé spáry podél obrubníků v živičném krytu | m | 11,30 | 230,00 | 2 599,00 |
| 5 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového nájezdového s boční opěrou do lože z betonu | m | 11,30 | 160,00 | 1 808,00 |
| 6 | 512174910 | Obrubník betonový silniční 100x15x15cm | m | 11,30 | 132,00 | 1 491,60 |
| 7 | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50mm š. do 3m | m2 | 14,70 | 205,00 | -3 013,50 |
| 8 | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem asfaltovým množstvím 1kg/m2 | m2 | 14,70 | 28,00 | -411,60 |
| 9 | 573211111 | Postřik živičný infiltrační s posypem asfaltovým množstvím 0,7kg/m2 | m2 | 14,70 | 12,00 | -176,40 |
| 10 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACO 11 (ABS) tl. 40mm š. do 3m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 14,70 | 209,00 | -3 072,30 |
| 11 | 936174311 | Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotvením šrouby na pevný podklad | ks | 4,00 | 335,00 | -1 340,00 |
| 12 | 749101R51 | Stojan na kola | ks | 4,00 | 6 074,00 | -24 296,00 |
| Celkem za | | 1 Příprava pro stojany na kola | | | | 1 999,40 |