

DODATEK Č. 6

SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 9. 2015
u objednatele vedená pod číslem: SML/0142/2015
u zhotovitele vedená pod číslem: ...

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci „**Přístavba MZŠ Polesná**“

mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 21
se sídlem:	Staroklánovická 260,
	190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO:	00240923
DIČ:	CZ00240923
zastoupená:	Karla Jakob Čechová, starostka
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	DAKA Stav, s.r.o.
se sídlem:	Luční 1867, 686 03 Staré Město
IČO:	26244161
DIČ:	CZ26244161
zastoupená:	David Kaštánek, jednatel
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 6 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje, smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 17. 9. 2015 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, včetně Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, a Dodatku č.5, jejímž předmětem je provedení díla: „**Přístavba MZŠ Polesná**“ (dále jen „Smlouva“).

2. Předmět smlouvy - DOPLNĚNÍ

Předmět Smlouvy se nemění.

3. Cena díla a fakturace – DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odstavec 7.1., ve znění již uzavřených dodatků č. 1 - 5. Smlouvy, a to takto:

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní cena díla dle smlouvy se **zvyšuje o částku ve výši 11 400,00 Kč bez DPH**, která vyjadřuje rozdíl mezi součtem ceny dle Smlouvy plus navýšení o dodatečné stavební práce vzájemně odsouhlasené Dodatkem č.1, Dodatkem č.3, Dodatkem č.4, a Dodatkem č.5 (Poznámka: Dodatek č.2 nemá vliv na cenu díla), a zároveň zohledňuje chybně uvedené navýšení ceny v Dodatku č.3 a tím způsobený chybný výpočet ceny díla uvedený v Dodatku č.4 a Dodatku č. 5 Smlouvy. Smluvní strany tak vzájemně prohlašují, že změna ceny dle tohoto dodatku č. 6 je způsobena zjevnou administrativní chybou, kterou strany tímto dodatkem č. 6 odstraňují, a tedy nedochází o navýšení ceny z důvodu dodatečných stavebních prací.

Nová celková cena bez DPH činí	21 660 208,21 Kč
Zákonné DPH činí	4 548 643,72 Kč
Celková cena včetně DPH činí	26 208 851,93 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 až 5 Smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 6 nijak dotčeny.

Tento dodatek č. 6 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek č. 6 Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek č. 6 Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze, dne

Za objednatele

.....
Karla Jakob Čechová
Starostka MČ Praha 21

V Praze, dne

Za zhotovitele

.....
David Kaštánek
jednatel
DAKA Stav, s.r.o.