

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2016 ze dne 15.02.2017

(dále též „SoD“)

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanovením § 2586 a následujícími.*

Smluvní strany:

**1.**

**Objednatel: Město Stříbro**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Bc. Karel Lukeš, starosta města, tel.: +420 374801101, [starosta@mustribro.cz](mailto:starosta@mustribro.cz)

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

p. Martin Záhoř, místostarosta města, tel. +420 374801102, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

XXXXXX, referent hospodářsko-investičního odboru, tel. XXXXXX,

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel:**

Se sídlem: **SILNICE NEPOMUK s.r.o.**

IČ: 26342812

DIČ: CZ26342812

Spisová značka: 14184

Zastoupený ve věcech smluvních: p. Josef Skala – jednatel společnosti, tel. 371 593 131, e-mail: [info@silnicenepomuk.cz](mailto:info@silnicenepomuk.cz)

Zastoupený ve věcech technických: XXXXXX – stavbyvedoucí, tel. XXXXXX e-mail: XXXXXX

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 35-795 289 02 17/0100

*(dále jen zhotovitel)*

---

## Oddíl I.

### Předmět dodatku č.1., cena za provedené práce ke dni odstoupení

#### ***I. Předmět dodatku č.1. ke Smlouvě o dílo č. 15/2016 ze dne 15.02.2017***

1. Ukončení činnosti zhotovitele při realizaci stavebního díla (dále též DÍLO):

### **Stříbro, kostel sv. Petra – oprava ohradní zdi a venkovní úpravy – 2. etapa**

a to ve smyslu příslušných ustanovení SoD č. 15/2016 ze dne 15.02.2017 oddílu IV. a to odstoupením dohodou od této SoD a to ke dni 30.09.2017. Odstoupením od této SoD a úhradou konečné faktury ve výši Kč 102.772,85 (bez DPH) za provedené práce k datu

odstoupení jsou vyrovnány všechny nároky obou smluvních stran vyplývající se shora uvedené SoD (tj. sankce, pokuty, penále, náhrady škod a případné další).

## ***II. Cena za provedené práce ke dni odstoupení***

1. Cena za provedené stavební práce ke dni odstoupení činí 102.772,85 Kč bez DPH
2. Odsouhlasený položkový rozpočet provedených prací tvoří nedílnou část dodatku č.1.
3. Smluvní strany si Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2016 ze dne 15.02.2017 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

.....  
za Město Stříbro  
Bc. Karel Lukeš  
starosta města  
(objednatel)

.....  
(zhotovitel)

Příloha č. 1: 2.Odsouhlasený položkový rozpočet provedených prací