

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. PPR-2014-62/ČJ-2017-990663 uzavřené dne 22.8.2017
na akci: „Havarijní oprava elektrické instalace na obj. PP ČR v Ostravě,
Bohumínské 1“ mezi Ministerstvem vnitra ČR a Jiří CHyla, fyzická osoba
podnikající na základě živnostenského zákona.

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy:

I.


V čl. 3. Lhůta plnění: se mění takto:

„30 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami, nebude-li domluveno jinak“.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a jeden (1) objednatel.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 27.9.2017



V Brně dne: 27.9.2017

Za zhotovitele:

Jiří CHyla
majitel



Správa logistického zabezpečení PP ČR
Odbor nemovitého majetku

Služební záznam k termínu plnění SoD č.j. PPR-204-62/ČJ-2017-990663

Na základě nutné výměny většího počtu svítidel oproti cenové nabídce a konzultací zástupce uživatele p. Kňury s „naším“ revizním technikem p. Ing. V. Macrou došlo k dohodě se zhotovitelem, firmou Jiří CHyla k posunu termínu předání a převzetí provedených prací o sedm (7) pracovních dnů. Dohodou nedošlo k cenovému navýšení.

S dohodou souhlasím. Hejna Antonín.

V Praze 27.9.2017

