

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21506/1 na akci: „Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

objednatel: **Městská část Praha – Zbraslav**
se sídlem: Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
zastoupený: Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou
IČ: 00241857
DIČ: CZ00241857
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **City Work s.r.o.**
se sídlem: Na Baště Sv.Jiří 258/7, 160 00 Praha 6
zastoupený ve věcech smluvních: ing.arch Petr Jurášek, jednatel
zastoupený ve věcech technických: ing.arch Petr Jurášek, jednatel
IČ: 281 81 760
DIČ: CZ28181760
bankovní spojení: Komerční banka Praha 1
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Preambule dodatku

Smluvní strany konstatují, že dne 10.05.2017 byla mezi nimi uzavřena **Smlouva o dílo č. 21506/1** na vypracování projektových dokumentací na akci „Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem Zbraslav“ (dále jen „**Smlouva**“).

Článek II Předmět dodatku č. 1 – změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že bod 1. článku V. cena plnění, platební podmínky se mění takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle části I. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran a činí:

- | | |
|--|--|
| a) za dílo dle čl. I.2.a) | 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun). |
| b) za dílo dle čl. I.2.b) | 449.000,- Kč (čtyři sta čtyřicet devět tisíc korun) |
| c) za dílo dle čl. I.2.b) – vyvolaná změna | 43.750,- Kč (čtyřicet tři tisíce sedm set padesát korun) |
| d) za dílo dle čl. I.2.c) | 29.000,- Kč (dvacet devět tisíc korun) |
| e) za dílo dle čl. I.2.d) | 750,- Kč/hod.+ náklady na dopravu 950,- Kč |
| f) za dílo dle čl. I.2.e) | 750,- Kč/hod.+ náklady na dopravu 950,- Kč |

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jeden výtisk.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen Radou Městské části usnesením č. R 27 448 17 ze dne 16.10.2017.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze Zbraslavi dne 24.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MČ Praha – Zbraslav
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

.....
City Work s.r.o.
ing. arch Petr Jurášek, jednatel