

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2017

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zastoupené: starostou města JUDr. Janem Malým
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČO: 00271632
DIČ: CZ 00271632
bankovní spojení: 524541/0100
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: ARTEGRAM s.r.o.

IČ: 047 36 851
DIČ: CZ04736851
sídlo: Lužany 164, 507 06 Lužany
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 36530
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

na veřejnou zakázku

Obnova stavby tarasních zdí letohrádku Valdštejnské lodžie, nemovité kulturní památky, rejstř.č. ÚSKP 24168/6-1030, část obce Sedličky, obec Jičín, na pozemku parc.č. 1696/1, k. ú. Jičín – 5. etapa

I.

V rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností se vyskytly práce, potřeba jejichž provedení vznikla až v průběhu této realizace, jedná se o tzv. vícepráce. Realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla.

Konkrétně se jedná především o provedení

- rozebrání a znovusestavení části zdi,
- dlažby ve výklenku a na terase,
- věnce koruny části zdi

Přesné vymezení víceprací je uvedeno v položkovém rozpočtu.

Některé práce, oproti původním předpokladům, nebude třeba realizovat nebo budou realizovány v menším rozsahu.

Konkrétně se jedná především o provedení

- drenáž, včetně sběrné šachty

Přesné vymezení méněprací je uvedeno v položkovém rozpočtu.

Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jímž se snižuje rozsah prací o výše uvedené méněpráce, navyšuje rozsah prací o výše uvedené vícepráce a navyšuje cena díla o rozdíl mezi cenou méněprací a víceprací:

Mění se rozsah prací:

Vkládají se vícepráce a méněpráce dle předloženého položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (příloha č.1).

Mění se sjednaná cena za provedení díla:

Cena bez DPH	:	1.494.894,35 Kč
Vícepráce bez DPH	:	260.698,00 Kč
Méněpráce bez DPH	:	- 97.890,00 Kč
CELKEM bez DPH	:	1.657.702,35 Kč
DPH 21%	:	348.117,49 Kč
CELKEM včetně DPH	:	2.005.819,84 Kč

(slovy: dvamilionypěttisícosmsetdevatenáct korunčeských osmdesátčtyři haléřů)

Článek II bod 2 a bod 4 druhá odrážka se doplňuje o Závazné stanovisko Oddělení státní památkové péče MěÚ Jičín č.j. MuJc/2017/21081/PP/Mez/10 ze dne 10.10.2017.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 57/102/RM ze dne 25. 10. 2017.
2. Tento dodatek č.1 je uzavřen podpisem poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací a méněprací včetně jednotkových cen

V Jičíně dne

V Lužanech dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta

.....
ARTEGRAM s.r.o.
MgA. Ondřej Sklenář
jednatel