


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0438/OSIO ze dne 17. 5. 2017 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 19R-~~2017~~2017 ze dne 18. 10. 2017

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO a
Milena Samková, referentka OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **OKNO, spol. s r. o.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Brně, oddíl C
vložka 14339
sídlo: Bašty 413/2, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Jiřím Kovářem, jednatelem společnosti
IČ: 60697971
DIČ: CZ60697971
Bankovní spojení: 
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.SML/2017/0438/OSIO ze dne 17. 5. 2017

I.

Článek II. s názvem Předmět díla se mění v odst. 2.3. na toto úplné znění:

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá ve:

výměně stávajících dřevěných oken za okna nová plastová stejného členění a barevnosti včetně osazení nových klempířských prvků a repasi zámečnických prvků spolu s dalšími souvisejícími pracemi a řemesly, výměně sklepních oken včetně vstupních dveří, výměně oken ve společných prostorách bytového objektu a opravě fasády v rozsahu projektových dokumentací zpracovaných projektovým atelierem APS PROJEKT Praha s. r. o., Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4, IČ: 28393627 v 03/2017 a panem Ing. arch. Tomášem Lukešem, 
Praha , IČ: 70346411 ve 12/2016 - 02/2017 včetně cenové nabídky zhotovitele ze dne 21. 4. 2017 a soupisu ocenění méněprací a víceprací zhotovitele ze dne 9. 10. 2017, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jako příloha.



II.

Článek III. s názvem Doba zhotovení díla se mění v odst. 3.3. na toto úplné znění:

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 10. 11. 2017 (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

III.

Článek V. s názvem Cena díla se mění v odst. 5.1. na toto úplné znění:

5.1. Cena díla čírní: 2.871.121,13 Kč bez DPH
430.668,17Kč DPH 15%
3.301.789,30 Kč s DPH

IV.

Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.

V Praze dne.....

Za objednatelé
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4



Za zhotovitele
Ing. Jiří K o v á ř
jednatel společnosti

Příloha:


-soutěž ocenění méněprací a víceprací zhotovitele ze dne 9. 10. 2017

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.....

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



OKNO, spol. s r.o.

OCENĚNÍ

MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4
IČ: 00063584

ZHOTOVITEL: OKNO, spol. s r.o.
Bašty 413/2
602 00 Brno
IČ: 60697971

NÁZEV AKCE: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BYTOVÝCH OBJEKTECH MATĚCHOVA 437/5, MATĚCHOVA 1037/14 A MATĚCHOVA 1038/16, VÝMĚNA SKLEPNÍCH OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ V BYTOVÉM OBJEKTU KRCHLEBSKÁ 1890/6, PRAHA 4, K. Ú. KRČ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ + OPRAVA FASÁDY V BYTOVÉM OBJEKTU MICHELSKÁ 1270/91 A VÝMĚNA OKEN VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH BYTOVÉHO OBJEKTU BAAROVA 1372/33, PRAHA 4, K. Ú. MICHLE

„Výměna oken a dveří v 6 bytových objektech“

MATĚCHOVA 437/5 – MÉNĚPRÁCE:


786 – Dokončovací práce – žaluzie: -27.659,- Kč bez DPH

MATĚCHOVA 437/5 – VÍCEPRÁCE:

784 – Dokončovací práce – malby: +59,68 m² x 42,20 = + 2.518,- Kč bez DPH

OKNO, spol. s r.o.
Bašty 413/2, 602 00 Brno
DIČ: CZ60697971





OKNO, spol. s r.o.

MATĚCHOVA 1037/14 – MĚNĚPRÁCE:

783 – Dokončovací práce – nátěry - šambrána: -5.011,20 Kč bez DPH

786 – Dokončovací práce – žaluzie: -24.040,- Kč bez DPH

MATĚCHOVA 1037/14 – VÍCEPRÁCE:

784 – Dokončovací práce – malby: +66,27 m² x 42,20 = + 2.797,- Kč bez DPH

MATĚCHOVA 1038/16 – MĚNĚPRÁCE:

783 – Dokončovací práce – nátěry - šambrána: -5.544,- Kč bez DPH

786 – Dokončovací práce – žaluzie: -22.794,- Kč bez DPH

MATĚCHOVA 1038/16 – VÍCEPRÁCE:

784 – Dokončovací práce – malby: +66,57 m² x 42,20 = + 2.809,- Kč bez DPH

KRCHLEBSKÁ 1890/6 – VÍCEPRÁCE – DODÁNÍ OKNA NAVÍC VČETNĚ PRACÍ:

6 – Úpravy povrchů + okenní sestava č. 4: +2.731,- Kč bez DPH

9+99 – Bourání, demontáž, montáž, přesun hmot, suti, poplatky, doprava: +2.993,- Kč bez DPH

781+784 – dokončovací práce: +201,- Kč bez DPH

C – Náklady na stavbu: +563,- Kč bez DPH

MICHELSKÁ 1270/91 – MĚNĚPRÁCE:

786 – Dokončovací práce – žaluzie: -11.868,- Kč bez DPH

MICHELSKÁ 1270/91 – VÍCEPRÁCE:

784 – Dokončovací práce – malby: +28,23 m² x 42,20 = + 1.191,- Kč bez DPH


MICHELSKÁ 1270/91 – VÍCEPRÁCE – DODÁNÍ PARAPETŮ VČETNĚ PRACÍ NA OKNECH JIŽ VYMĚNĚNÝCH, KDE NEBYLY VYMĚNĚNY VENKOVNÍ PARAPETY:

764 – Demontáž oplechování parapetů: +340,- Kč bez DPH

764+783 – Konstrukce klempířské + přesun hmot + dokončovací práce: +2.045,- Kč bez DPH

CELKEM MĚNĚPRÁCE: -78.728,20 Kč bez DPH

OKNO, spol. s r.o.
Bašty 413/2, 602 00 Brno
DIČ: CZ60697971



OKNO, spol. s r.o.

Žádáme o prodloužení termínu provedení díla

Žádáme o prodloužení termínu provedení díla výše uvedené akce o 18 dní do 10.11.2017.

O prodloužení termínu žádáme z důvodu prací, které probíhaly v letních měsících – červenec, srpen a nájemníci čerpali plánované dovolené a jejich byty nebyly zpřístupněny dle předpokládaného harmonogramu prací. Tím došlo k posunutí termínů výměny oken v nájemních bytech.

V současnosti jsou výměny oken ve všech bytových prostorách zrealizovány, zůstává dokončit pouze nebytový prostor akce Baarova.

Děkujeme za kladné posouzení naší žádosti.

V Brně dne 09.10.2017.

OKNO, spol. s r.o.
602 00 BRNO, BAŠTY 413/2
okres BRNO - MĚSTO
DIČ: CZ60697971



OKNO, spol. s r.o.
zhotovitel

OKNO, spol. s r.o.
Bašty 413/2, 602 00 Brno
DIČ: CZ60697971



