

2017/167

Dodatek č. 1

k Objednávce č. 002170141 a potvrzeného přijetí objednávky Zhotovitelem dne 8.9.2017 realizované dle ust. § 2586 a násl. ve spojení s § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
adresa (sídlo): Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8 - Libeň
zastoupený: prof. HOF Martin, Dr. rer. nat. DSc.
zápis v rejstříku: Rejstřík VVI vedený MŠMT, sp. zn. 17113/2006-34/ÚFCH JH
IČ: 613 88 955
DIČ: CZ61388955
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu.: [REDACTED]
 (dále též jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: VW WACHAL a.s.
zastoupený: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

zápis v OR: vedený KS Brno, oddíl B, vložka 2976
adresa: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČ: 255 67 225
DIČ: CZ25567225
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále též jen „Zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Na základě potvrzení převzetí objednávky č. 002170141 (R1733-INV) ze dne 8.9.2017 se Zhotovitel zavázal provést Dílo, a to za podmínek v Objednávce a v jejích přílohách uvedených (dále jen „objednávka“).
- B. V průběhu realizace Díla vyvstala potřeba provést jeho Změnu, spočívající v dodatečných pracích a činnostech při realizaci Díla (dodatečné práce).
- C. Objednatel má zájem, aby dodatečné práce, jejichž specifikace je uvedena níže, byly provedeny a Zhotovitel má zájem za úplatu tyto dodatečné práce a činnosti provést.
- D. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1

1. Změna předmětu díla

- 1.1. Dílo dle Objednávky se tímto Dodatkem mění v rozsahu prací, dodávek a služeb, které spočívají ve změnových listech níže popsanych:

Změnový list č.	Dodatečné práce	Dodatečné práce: (VCP) Měněpráce: (MNP)	Cena v Kč		
			bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH 21%
ZL01	Doplnění chlazení serveru	(VCP)	55.249,00	11.602,29	66.851,29
ZL02	Odpočet stínících prvků	(MNP)	-122.023,37	-25.624,91	-147.648,28
ZL03	Snížení podhledů	(VCP)	9.834,62	2.065,27	11.899,89
ZL04	Silnoproud 3NP - dokončení + připojení žaluzie	(VCP)	87.087,64	18.288,40	105.376,04
ZL05	Změna SDK příčky 3NP	(MNP)	-5.110,00	-1.073,10	-6.183,10

2017/167

- 1.2. Detailní popis rozsahu změn je specifikován jednotlivými změnovými listy, uvedenými v příloze č. 1 a vydanou projektovou dokumentací.

2. Změna ceny za Dílo

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že cena Změn Díla v důsledku dodatečných prací činí:

Změnový list č.	Dodatečné práce	Dodatečné práce: (VCP)	Cena v Kč		
		Měněpráce : (MNP)	bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH 21%
ZL01	Doplnění chlazení serveru	(VCP)	55.249,00	11.602,29	66.851,29
ZL03	Snížení podhledů	(VCP)	9.834,62	2.065,27	11.899,89
ZL04	Silnoproud 3NP - dokončení + připojení žaluzie	(VCP)	87.087,64	18.288,40	105.376,04
Dodatečné práce (VCP) CELKEM			152.171,26	31.955,96	184.127,22

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena Změn Díla se v důsledku měněprací snižuje o částku:

Změnový list č.	Dodatečné práce	Dodatečné práce: (VCP)	Cena v Kč		
		Měněpráce : (MNP)	bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH 21%
ZL02	Odpočet stínících prvků	(MNP)	-122.023,37	-25.624,91	-147.648,28
ZL05	Změna SDK příčky 3NP	(MNP)	-5.110,00	-1.073,10	-6.183,10
Měněpráce (MNP) CELKEM			-127.133,37	-26.698,01	-153.831,38

- 2.3. Cena za Dílo se v důsledku realizace dodatečných prací podle tohoto Dodatku zvyšuje celkem o **25.037,89 Kč bez DPH** (slovy dvacetpětisícetřicetsedmkorunosmdesátdevěthaléřů českých), plus DPH 5.257,96 Kč
- 2.4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že celková cena Díla stanovená a Zhotovitelem potvrzená v objednávce č. 002170141 se mění následovně:
- Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené Dílo ve výši **4.884.175,50 Kč** bez daně z přidané hodnoty.
 - Celková cena je členěna takto:
 - Cena bez DPH 4.884.175,50 Kč
 - DPH (21.%) 1.025.676,86 Kč
 - Cena celkem vč. DPH 5.909.852,36 Kč

3. Harmonogram

Realizace výše specifikovaných dodatečných prací nezpůsobí změnu harmonogramu stavby, který je součástí Objednávky č. 002170141

2017/167

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Objednávky č. 002170141 zůstávají v platnosti a nedotčena jakýmkoliv změnami.
- 4.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vzájemně potvrzené vyhotovení tohoto Dodatku.
- 4.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy týkající se cenové (změnové listy) a technické části (popis řešení, výkresová dokumentace) nabídky Zhotovitele:

Příloha č. 1: Krycí list rozpočtu - změnové listy dle čl.1, odst. 1.1.

- 4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

V Praze dne 30.10.17

Za Objednatele



prof. HOF Martin, Dr. rer. nat. DSc.
Ústav fyzikální chemie
J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.



Za Zhotovitele:




Viliam Wachal, statutární ředitel
VW WACHAL a.s.



Krycí list rozpočtu - Změnový list

791/7107

Číslo zakázky	Zakázka	
200 870	Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL01	Doplnění chlazení serveru	

Název stavby:	<i>Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka</i>
Objednatel:	<i>Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. v.v.i., Dolejškova 2155/3, 182 00, Praha 8 - Libeň</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>DESIGN arcom s.r.o., Příběnická 981/4, 13000, Praha 3 - Žižkov</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]	Za objednatele: [REDACTED]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 18-10-2017	Datum: <i>18.10.17</i>	Celkem (bez DPH)	55 249,00 Kč
[REDACTED]	[REDACTED]	DPH	11 602,29 Kč
[REDACTED]	[REDACTED]	DPH 21%	11 602,29 Kč
[REDACTED]	[REDACTED]	DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	[REDACTED]	Cena celkem (včetně DPH)	66 851,29 Kč

Poznámka:

[REDACTED]

Krycí list rozpočtu - Změnový list

2017/167

Číslo zakázky	Zakázka	
200 870	Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL02	Odpočet stínících prvků	

Název stavby:	<i>Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka</i>
Objednatel:	<i>Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. v.v.i., Dolejškova 2155/3, 182 00, Praha 8 - Libeň</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>DESIGN arcom s.r.o., Příběnická 981/4, 13000, Praha 3 - Žižkov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Jan Boudný	Za objednatele: Ing. Dominik Pola	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum: 18-10-2017	Datum: <i>18.10.17</i>	
		Celkem (bez DPH) -122 023,37 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	DPH -25 624,91 Kč
		DPH 21% -25 624,91 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH) -147 648,28 Kč

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

791/167
2017/1108

Číslo zakázky 200 870	Zakázka Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka
Označení rozpočtu ZL03	Název rozpočtu Snížení podhledů



Název stavby:	<i>Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka</i>
Objednatel:	<i>Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. v.v.i., Dolejškova 2155/3, 182 00, Praha 8 - Libeň</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>DESIGN arcom s.r.o., Příběnická 981/4, 13000, Praha 3 - Žižkov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Jab Boudný
Datum: 18-10-2017

Razítko a podpis


Za objednatele: Ing. Dominik Pola
Datum: 18.10.17

Razítko a podpis



REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	9 834,62 Kč
DPH	2 065,27 Kč
DPH 21%	2 065,27 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	11 899,90 Kč





Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky	Zakázka	
200 870	Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL04	Silnoproud 3NP - dokončení + připojení žaluzie	

2017/167
791/EL02

Název stavby:	<i>Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka</i>
Objednatel:	<i>Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. v.v.i., Dolejškova 2155/3, 182 00, Praha 8 - Libeň</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>DESIGN arcom s.r.o., Příběnická 981/4, 13000, Praha 3 - Žižkov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Jan Boudný	Za objednatele: Ing. Dominik Pola 
Datum: 18-10-2017	Datum: <i>18.10.17</i> 
 <i>Razítko a podpis</i>	 <i>Razítko a podpis</i>

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	87 087,64 Kč
DPH	18 288,40 Kč
DPH 21%	18 288,40 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	105 376,04 Kč

Poznámka: 

Krycí list rozpočtu - Změnový list

2017/167

Číslo zakázky	Zakázka	
200 870	Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL05	Změna SDK příčky 3.NP	

Název stavby:	<i>Dokončení shell&core ve 2. a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka</i>
Objednatel:	<i>Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. v.v.i., Dolejškova 2155/3, 182 00, Praha 8 - Libeň</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>DESIGN arcom s.r.o., Přiběnická 981/4, 13000, Praha 3 - Žižkov</i>
Technický dozor:	[Redacted]
Rozpočtoval:	[Redacted]

Za zhotovitele: Jan Boudný Datum: 18-10-2017 [Redacted] <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Ing. Dominik Pola Datum: 18.10.17 [Redacted] <i>Razítko a podpis</i>	REKAPITULACE NÁKLADŮ										
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">-5 110,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">-1 073,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-1 073,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">-6 183,10 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	-5 110,00 Kč	DPH	-1 073,10 Kč	DPH 21%	-1 073,10 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	-6 183,10 Kč
Celkem (bez DPH)	-5 110,00 Kč											
DPH	-1 073,10 Kč											
DPH 21%	-1 073,10 Kč											
DPH 15%	0,00 Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	-6 183,10 Kč											

Poznámka:

[Redacted]