

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 315 170/04/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 1607/2016

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva
IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY, spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé

IČ: 48169234
DIČ: CZ 48169234
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 335409/0300
telefon: 495 545 222
fax: 495 545 222
e-mail: kucera@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Roman Kučera

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ing. Monika Halamová
Pavel Středa

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo stavby **Stavební úpravy kanalizace Třebechovice p/O. – ul. Týnišťská, Moravská** dle změnového listu č.1. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku.

S ohledem na skutečné trasy uložení podzemních inž. sítí a umístění navrhované kanalizační šachty Š1 DN 1000 mm zhotovitel navrhuje přeložení stávajícího vodovodního řadu DN 100 mm. Po dohodě s projektantem a provozovatelem bude navržena změna trasy. Projektant navrhuje provést trasu vodovodu obejitím navržené šachty Š1. Dojde tak k přeložení 9,5 m vodovodu DN 100 mm.

S ohledem na navazující realizaci komunikace v prostoru staveniště jiným investorem, navrhuje objednatel neprovádět finální úpravu komunikace nad kanalizační stokou a nad místy propojení se stávajícími kanalizačními přípojkami a ÚV v hloubce 0,5 m od výšky okolního terénu.

Objednatel navrhuje realizaci kanalizace DN 1000 mm od šachty Š4 do ul. Týnišťská o dalších 6,0 m s ohledem na navazující stavbu rekonstrukce komunikace jiného investora. Dojde tím k ukončení kanalizace za rekonstruovanou částí komunikace.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla takto:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **17. 10. 2016**

Důvodem změny termínu dokončení díla je realizace kanalizace DN 1000 mm od šachty Š4 do ul. Týnišťská o dalších 6,0 m s ohledem na navazující stavbu rekonstrukce komunikace jiného investora.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem základní SOD bez DPH	5.970.625,00 Kč
Vícepráce celkem	330.045,00 Kč
<u>Méněpráce celkem</u>	<u>- 403.082,00 Kč</u>
Snížení ceny dle změnového listu č.1 (bez DPH)	- 73.037,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	5.897.588,00 Kč
DPH 21%	1.238.493,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č.1 (včetně DPH)	7.136.081,00 Kč

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní podmínky uvedené v SOD č. 315 170/04/2016 (resp. 1607/2016) ze dne 30.5.2016 zůstávají beze změny.

Přílohy dodatku č.1 ke smlouvě o dílo :

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 29.9.2016

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 29.9.2016

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová
jednatelé
VAK STAVBY, spol. s r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 1
Stavební úpravy kanalizace TpO – ul. Týnišťská, Moravská					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VAK Stavby spol. s r.o.					
Navrhovatel:		VAK Stavby spol. s r.o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.		Datum: 26.9.2016	
Způsob odeslání/předání/datum:		poštou	poslům	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci:		-	
		na výkresy:		-	
		na rozpočtové podklady:		- ano	
		na jinou část smlouvy:		-	
POPIS ZMĚNY:					
1) Přeložka vodovodu S ohledem na skutečné trasy uložení podzemních inž. sítí a umístění navrhované kanalizační šachty Š1 DN 1000 mm zhotovitel navrhuje přeložení stávajícího vodovodního řadu DN 100 mm. Po dohodě s projektantem a provozovatelem bude navržena změna trasy. Projektant navrhuje provést trasu vodovodu obejitím navržené šachty Š1. Dojde tak k přeložení 9,5 m vodovodu DN 100 mm. Jedná se o vícepráce.					
2) Gravitační stoka S ohledem na navazující realizaci komunikace v prostoru staveniště jiným investorem, navrhuje objednatel neprovádět finální úpravu komunikace nad kanalizační stokou v hloubce 0,5 m od výšky okolního terénu. Jedná se o méněpráce.					
3) Napojovací body S ohledem na navazující realizaci komunikace v prostoru staveniště jiným investorem, navrhuje objednatel neprovádět finální úpravu komunikace nad místy propojení se stávajícími kanalizačními přípojkami a ÚV v hloubce 0,5 m od výšky okolního terénu. Jedná se o méněpráce.					
4) Prodloužení kanalizace Objednatel navrhuje realizaci kanalizace DN 1000 mm od šachty Š4 do ul. Týnišťská o dalších 6,0 m s ohledem na navazující stavbu rekonstrukce komunikace jiného investora. Dojde tím k ukončení kanalizace za rekonstruovanou částí komunikace. Jedná se o vícepráce.					
Počet připojených listů specifikací: 5x A4			Počet připojených výkresů: 1		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	Chyba DPS	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>ing. Monika Halamová</i>					
Stanovisko objednatele: Žádám o předložení cenové kalkulace.					
Stanovisko zhotovitele: S uvedeným návrhem změn souhlasím.					
Stanovisko projektanta: S uvedenými změnami souhlasím.					
Stanovisko provozovatele: S uvedenými změnami souhlasím.					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Stavební úpravy kanalizace TpO – ul. Týnišťská, Moravská

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK Stavby spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK Stavby spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 26.9.2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

1) + 105.547,00 Kč
4) + 224.498,00 Kč
Vícepráce celkem + 330.045,00 Kč

Méněpráce:

2) - 345.435,00 Kč
3) - 57.647,00 Kč
Méněpráce celkem - 403.082,00 Kč

Celkem změnový list - 73.037,00 Kč

Počet listů příloh: 5x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

- 73.037,00 Kč

(minus sedmdesáttřítisícetřicetsedm korun českých)

Zpracoval: Ing. Monika Halamová

Převzal: Pavel Radoň, DiS.

Datum: 26.9.2016

Datum: 26.9.2016

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Stavební úpravy kanalizace TpO – ul. Týnišťská, Moravská

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK Stavby spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 27.9.2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 5xA4 | Počet připojených výkresů: 1

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

- 73.037,00 Kč

(minus sedmdesáttřicetřicetsedm korun českých)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 315170/04/2016

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Monika Halamová

Datum: 27.9.2016

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 27.9.2016

