



TSKRP006X3P0

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
Malovická, Praha 4, č. akce 967**

č. smlouvy objednatele: 3/17/2400/6
č. smlouvy zhotovitele: 7 – 1808A16

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva

Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva

Filip Neusser, místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Svoboda, člen představenstva

Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, vedoucí oddělení 4230

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

a

2. Zhotovitel:

PORR a.s.

Sídlo:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

Sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupený:

Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a

Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu (na základě plné moci)

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Zápis v OR:

Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch, prokurista a vedoucí odštěpného závodu

- ve věcech technických a hlavní stavbyvedoucí: Václav Marhan, hlavní stavbyvedoucí,

tel.: +420 602239038, e-mail: vaclav.marhan@porr.cz

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/2400/6 ze dne 23.3.2017 (dále jen „Smlouva“), z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, a to s důvodu nutnosti zajištění koordinace se stavbou „Optimalizace hydraulických poměrů v ulici Malovická – Choceradská, která je stavbou jiného investora (PVS).

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. V Čl. III. Smlouvy se termín dokončení mění takto:

Termín dokončení: do 90 kalendářních dnů od zahájení prací, max. **do 30.6.2018**

Lhůta výstavby, tj. 90 kalendářních dnů, se nemění.

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – plná moc ze dne 1.10.2016

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

31. 10. 2017

Objednatel:

[Redacted signature]

Ing. Jiří Trávníček

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řádnovka 770/3, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne.....

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Ing. Pavel Hirsch
vedoucí odštěpného závodu PORR a.s.,
odštěpný závod - Čechy

Petr Janulík
vedoucí výrobního úseku odštěpného
závodu PORR a.s., odštěpný závod -
Čechy

PORR a.s.
Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560