

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: **E650-S-3677/2017**

č. smlouvy zhotovitele: **17GC-254**

na realizaci stavby

**„Stabilizace náspu v km 154,0 Dubí - Moldava v Krušných Horách“**

### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1. Objednatel**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

#### **Organizační jednotka a adresa doručování:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena **XXXX**

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem **na základě Pověření č. 2199 ze dne 15. 05. 2017**

#### **osoby zmocněné jednat:**

a) ve věcech smluvních:

**XXXX**

b) ve věcech technických:

**XXXX**

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

d) ve věcech geodetického dozoru objednavatele:

**XXXX**

(dále jen „objednatel“)

**1.1. Zhotovitel:**

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov PSČ 400 03,  
IČ: 25429949

DIČ: CZ25429949

zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

jednající (zastoupená) **XXXX**

**XXXX**

Bankovní spojení: **XXXX**

- číslo účtu: **XXXX**

(dále jen „zhotovitel“)

**Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:**

- a) ve věcech smluvních: **XXXX**
- b) ve věcech technických: **XXXX**
- c) ve věcech realizace: **XXXX**
- d) ekolog: **XXXX**
- e) osoba pověřená kontrolou v oblasti BOZP a PO: **XXXX**

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov.

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 8.2, uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo:

Ke změně dochází v čl. 5 – CENA ZA DÍLO, v bodě 5.1, kde dochází k následující změně ceny díla bez DPH:

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo:	50 035 129,21 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 1 663 191,22 Kč
<u>Cena dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):</u>	<u>+ 8 643 203,49 Kč</u>
<b>Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce)</b>	<b>57 015 141,47 Kč</b>

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 včetně jeho příloh

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

Ústí nad Labem dne: 31. 10. 2017

Ústí nad Labem dne: 31. 10. 2017

.....  
objednatel  
**XXXX**

.....  
zhotovitel  
**XXXX**

.....  
**XXXX**