

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky
„Obnova lávky L-03 přes potok Modla, u tenisových kurtů - Lovosice“,
uzavřené mezi:

Objednatel: **Město Lovosice**
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-724471/0100

Zástupce pro věci technické: Ing. Ondřej Rondoš
E-mail /tel.: ondrej.rondos@meulovo.cz / 416571160

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitelem: **Chládek & Tintěra a.s.**
Zastoupený: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva
Ing. Pavel Stoužil, člen představenstva

(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Sídlo: Nerudova 1022/16
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ62743881

Bankovní spojení: KB, a.s.

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706.

(dále jen zhotovitel)

Účastníci uzavřeli dne 16. 6. 2016 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky - projektu „Obnova lávky L-03 přes potok Modla, u tenisových kurtů - Lovosice“.

Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto :

**Článek V.
Cena**

Původní cena díla	2.600.563,22 Kč bez DPH	3.146.681,49 Kč včetně DPH
Vícepráce	102.758,71,- bez DPH	124.338,04,- s DPH
Nová cena díla	2.703.321,93,- bez DPH	3.271.019,53,- s DPH

Navýšení ceny díla je specifikováno položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po dvou vyhotoveních pro každého účastníka.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.
7. Rada města Lovosice schválila tento dodatek usnesením č. 391/2016 ze dne 21.09.2016.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Lovosicích, dne 22.9.2016

Ing. Milan Dian, Ph.D.
Starosta