

**Příloha č. 1 k dodatku č. 4 k SoD  
agend č. S/0554/2016/INV**

**Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-  
Mitušova-Sámova - dodatek č. 4**

Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně VCP/MNP

<b>Stavební díl</b>		<b>VCP</b>	<b>MNP</b>	<b>Rozdíl</b>
Změnový list č. 27				
Lokalita č. 6	Osazení silničních panelů.		-4 294,00	-4 294,00
	Panel silniční IZD 053/19		-16 002,00	-16 002,00
	Zámková dlažba – jedno parkoviště		-3 809,00	-3 809,00
	Doplňující konstrukce		-2 395,00	-2 395,00
	Odstranění podkl. – beton. panely pod plochou	31 892,00	0	31 892,00
	Povrchová úprava terénu	2 005,98		2 005,98
<b>Celkem dod. č. 4</b>		<b>33 897,98</b>	<b>-26 500,00</b>	<b>7 397,98</b>

Cena dle původní SoD (bez DPH)	3 978 581,28 Kč
Cena dle dodatku č. 1	4 048 496,17 Kč
Cena dle dodatku č. 2	4 110 914,56 Kč
Cena dle dodatku č.3	4 227 651,45 Kč
<b>Cena dle dodatku č. 4</b>	<b>4 235 049,43 Kč</b>

Zpracoval: Ing. Miroslav Svider  
27.9.2016

# ZMĚNOVÝ LIST č. 27

Stavba:	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova		
Číslo smlouvy:	objednatele:	zhotovitele:	
Změnu předkládá:	AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		Dne: 23.9.2016

Název změn:

## Úpravy na lokalitě č. 6

Změna zahrnuje:

Změnu velikosti parkoviště

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Projekt se mění v návaznosti na snahu vyhnout se zastavění prostoru nad plynovodem. Na základě změny projekčního řešení byl zpracován změnový rozpočet, ze kterého vyplývají méněpráce v souvislosti se zmenšením plochy o jedno parkovací místo. Dále z nového projekčního řešení vyplynula potřeba zatravnění odstraněné plochy a rozebrání dlažeb. V průběhu přípravných prací pak bylo zjištěno, že pod asfaltovou komunikací je kromě uvažované skladby štěrkodrti také souvislá panelová plocha v rozsahu 290 m<sup>2</sup>, tato panelová plocha musí být také odstraněna.

Přílohy:	Cena víceprací řešených ZL č. 27
Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	33 897,98 Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	-26 500,00 Kč
	Cena po změnách řešených ZL č. 27
	7 397,98 Kč

Odsouhlasení změn:

Stanovisko zhotovitele:	AWT Rekultivace a.s. Ing. Roman Hrabec .....
Stanovisko projektanta:	Ing. Miroslav Skupník .....
Stanovisko TDI:	.....
Stanovisko investora:	Město Ostrava-Jih Ing. Miroslav Svider .....



## Stavební rozpočet

Název stavby:	Regenerace sídliště Ostrava - Jih, řešení statické dopr. ul. Horní- Provaznická - Mitušova - Sámova	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby a účel:	SO 100 - Zpevněné plochy, SO 106 Lokalita č.6 (ul. Horní), Parkoviště P6	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Ostrava - Hrabůvka	Konec výstavby:	Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
JKSO:	Zpracováno dne: 23.9.2016	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>31 892,00</b>	<b>31 892,00</b>		<b>3,04</b>
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	22,00	26,00	0,00	572,00	572,00	0,14	3,04
8	113107232R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 30 cm	m2	290,00	108,00	0,00	31 320,00	31 320,00	1,41	408,32
<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>47,97</b>	<b>1 877,03</b>	<b>1 925,00</b>		<b>0,00</b>
17	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	77,00	18,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	77,00	7,00	47,97	491,03	539,00	0,00	0,00
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>80,98</b>	<b>0,00</b>	<b>80,98</b>		<b>0,00</b>
60	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,00	81,00	80,98	0,00	80,98	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>								<b>33 897,98</b>		

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Regenerace sídliště Ostrava - Jih, řešení statické dopr. ul. Horní-Provaznická - Mitušova - Sámova	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby a účel:	SO 100 - Zpevněné plochy, SO 106 Lokality č.6 (ul. Horní), Parkoviště P6	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Ostrava - Hrabůvka	Konec výstavby:	Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
JKSO:	Zpracováno dne: 23.9.2016	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>386,40</b>	<b>386,40</b>		<b>0,00</b>
9	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	6,90	47,00	0,00	324,30	324,30	0,00	0,00
10	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	3,45	18,00	0,00	62,10	62,10	0,00	0,00
<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>469,20</b>	<b>469,20</b>		<b>0,00</b>
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,90	58,00	0,00	400,20	400,20	0,00	0,00
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	34,50	2,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
<b>17</b>		<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>0,00</b>	<b>75,90</b>	<b>75,90</b>		<b>0,00</b>
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,90	11,00	0,00	75,90	75,90	0,00	0,00
<b>171VD</b>		<b>zemní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>621,00</b>	<b>621,00</b>		<b>0,00</b>
15	171201299VD	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	6,90	90,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00
<b>58</b>		<b>Cementobetonové kryty komunikací a ploch</b>				<b>2 463,95</b>	<b>1 830,05</b>	<b>4 294,00</b>		<b>3,17</b>
30	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	38,00	113,00	2 463,95	1 830,05	4 294,00	0,08	3,17
<b>59</b>		<b>Dlažby pozemních komunikací a ploch</b>				<b>381,72</b>	<b>1 841,28</b>	<b>2 223,00</b>		<b>0,96</b>
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	13,00	171,00	381,72	1 841,28	2 223,00	0,07	0,96
<b>91</b>		<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>559,17</b>	<b>283,33</b>	<b>842,50</b>		<b>0,00</b>
36	915111112VD	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou, dělicí čára souvislá, bílá, retroreflexní, š. 125 mm	m	40,00	11,00	331,26	108,74	440,00	0,00	0,00
37	915131112VD	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou, přechody pro chodce, šipky, bílé, retroreflexní	m2	7,25	41,00	223,79	73,46	297,25	0,00	0,00
39	915611111VD	Předznačení pro vodorovné značení, liniové dělicí čáry, vod. proužky	m	40,00	1,00	2,27	37,73	40,00	0,00	0,00
40	915621111VD	Předznačení pro vodorovné značení, plošné	m2	7,25	9,00	1,85	63,40	65,25	0,00	0,00
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>17 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 588,00</b>		<b>12,74</b>
57	592451134VD	Dlažba zámková LOKETI, tl. 80 mm, přírodní	m2	13,00	122,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,17	2,24
59	59381325	Panel silniční IZD 053/19 300x200x20 cm	ks	7,00	2 286,00	16 002,00	0,00	16 002,00	1,50	10,50
<b>Celkem:</b>								<b>26 500,00</b>		

Harmonogram postupu prací

Stavba: Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sáмова

Uchazeč: AWT Rekvitvace a.s., IČ 47676175

Postup prací	2016																				
	červen					červenec					srpen					září			říjen		
	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	
Předání staveniště:	do 5-ti kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy (předpoklad 1. 6. 2016)																				
Zahájení prací:	do 10-ti kalend. dnů od předání staveniště																				
Příprava stavby - legislativa, vyřízení																					
Oprava zpevněných ploch lokalita č. 4																					
Oprava zpevněných ploch lokalita č.6																					
VO parkoviště P2 (lokalita č.2)																					
VO parkoviště P5 (lokalita č.5)																					
VO parkoviště P6 (lokalita č.6)																					
Parkoviště P1 (ul. Mitušova)																					
Parkoviště P2 (ul. Mitušova - C dvory)																					
Parkoviště P3 (ul. Mitušova - C)																					
Parkoviště P4 (ul. Mitušova - D)																					
Parkoviště P5 (ul. Mitušova - A)																					
Parkoviště P6 (ul. Horní)																					
Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla:	min. 8 kalendářních dnů																				

V Havířově 30. 9. 2016

přerušení prací na lokalitě č.6  
v termínu od 2.9. do 28.9.2016

obnovení prací na lokalitě č.6  
v termínu od 29.9. do 10.10.2016

Ing. Michal Adamčík, manager zakázek



Datum	Denní záznamy stavby
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

