

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského  
zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Sídlo:

**Město Bohumín**

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických:

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

Č.účtu:

1721638359/0800

#### 1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

**BDSTAV MORAVA s.r.o.**

Bruzovice 88, 739 36

Zastoupený:

Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

David Barteček

b) technických:

Ing. Ivo Kroutil

IČ:

26807947

DIČ:

CZ26807947

Bankovní spojení:

Raiffesienbank, a.s.


Číslo účtu:

1025024134/5500

### Stavební úpravy bytového domu čp. 982 - 989 na ul. Čáslavská v Bohumíně

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 28.4. 2017 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby, tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- úprava předmětu díla v rozsahu prací a dodávek pro funkční užívání stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu ceny díla



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## V čl. II. Předmět smlouvy

**Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:**

Předmět díla se mění v rozsahu daném změnovým listem č. 2. Jedná se o níže popsané práce:

- změna ve způsobu provedení vstupních schodišť do dvorní části
- nebudou osazeny nájezdy pro kočárky
- dodávka a osazení okenních sušáků dle aktuálního požadavku nájemců

## II.

## V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

**Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1. b):**

4.1. b) Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 28.4.2017, na realizaci stavby Stavební úpravy bytového domu čp. 982 - 989 na ul. Čáslavská v Bohumíně, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Cena dle SOD + dod. č. 1	11 125 253,87	1 668 788,08	12 794 041,95
Cena dle dod.č. 2	- 3 527,84	- 529,18	- 4 057,02
<b>Cena celkem včetně dodatku č. 2</b>	<b>11 121 726,03</b>	<b>1 668 258,90</b>	<b>12 789 984,93</b>

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 28. 4. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2017 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Bohumíně 2. 11. 2017

V Bruzovicích 19. 10. 2017

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

za zhotovitele:  
Ing. Markéta Formánková v. r.  
jednatelka

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Lumírem Macurou v. r.  
místostarostou města



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR