



SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1

k provedení stavby „Park Balabenka – úpravy okolí – parkování Kovanecká“

číslo smlouvy objednatele: 2017/OŠEF/0048/DDIL
číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Sokolovská 14/324, Praha 9 PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní s

číslo účtu:

zastoupený: Mgr. Martinem Odehnalem, vedoucím OŠEF

(dále jen "objednatel")

a

LAMA PB s.r.o.

se sídlem: Brod 45, Příbram, PSČ 261 01

IČ: 24749044

DIČ: CZ24749044 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní

číslo účtu

zastoupený: p. Michalem Maškem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.8.2017 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku „Park Balabenka – úpravy okolí – parkování Kovanecká“.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu dokončení díla a změny ceny díla, a to z následujících skutečností:

- nutnost realizace přeložek podzemních kabelů silnoproudu a VO
- změna materiálu povrchu části parkovacích stání vyvolaná požadavky správců podzemních sítí

I. Předmět dodatku

Smluvní strany mění TÍMTO DODATKEM NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNKY SoD:

1. Čl. III. Doba plnění

Původní znění:

1. Práce na zhotovení díla budou započaty do 3 dnů ode dne účinnosti smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 10.10.2017.

Nové znění

1. Práce na zhotovení díla budou započaty do 3 dnů ode dne účinnosti smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 6.11.2017.

2. Čl. IV. Cena díla a platební podmínky

Původní znění odstavce 1.

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	849.998,- Kč
21 % DPH	178.500,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.028.498,- Kč

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. **U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude registrovaný na FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.**

Nové znění odstavce 1.

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	1.019.048,60 Kč
21 % DPH	205.007,59 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.224.056,19 Kč

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. **U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude registrovaný na FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.**

Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

II. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto dodatkem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

V Praze dne

9.10.2017

V

dne




IČ: 24749044
Brod 45, 2
tel.: 605 217 556
www.lainapb.com

zhotovitel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9

-7-



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Park balabenka ul.Kovanecká	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	parkovací místa	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	10.10.2017	Konec výstavby:	Položek: 27
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 10.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)
	HSV	Dodávky	Montáž	Práce přesčas	Bez pevné podl.	Zařízení staveniště	Mimostav. doprava	Územní vlivy	
PSV		Dodávky	Montáž	0,00	Kulturní památka	0,00	Provozní vlivy	Ostatní	0,00
"M"		Dodávky	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál				0,00					0,00
Přesun hmot a sutí		23 078,00							
ZRN celkem		240 570,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	NUS celkem z obj.	ORN celkem	25 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	ORN celkem		ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	265 570,60
Základ 21%	0,00
	39 835,59
	265 570,60
	406,19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko

Stavební rozpočet

Název stavby:		Park balabenka ul.Kovanecká		Doba výstavby:		Objednatel:								
Druh stavby:		parkovací místa		Začátek výstavby: 10.10.2017		Projektant:								
Lokalita:		Praha 9		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:				Zpracováno dne: 10.10.2017		Zpracoval:								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
12			Odkopávky a prokopávky				24 466,92	18 780,78	43 247,60	11,44				
1		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,80	94,00	0,00	827,20	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II/ 2014
2		171101103R00	Uložení sypaniny do násypů bez zhutněných	m3	8,80	35,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II/ 2014
RTS komentář: Polčka se používá pro násypy z hornin soudržných.														
3		979990101R00	Poplatek za skládku výkopku	t	14,96	550,00	0,00	8 228,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II/ 2014
4		121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	8,80	68,00	0,00	598,40	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II/ 2014
		59217506	Obrubník Best MONO II R 0,5 vnější 78x15/12x25 cm	kus	5,00	356,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,05	0,05	0,27	0,27	RTS II/ 2014
RTS komentář: Vnější poloměr r=50 cm														
6		59217504	Obrubník Best MONO II 100x15/12x25 cm	kus	44,00	174,00	7 656,00	0,00	7 656,00	0,09	0,09	3,78	3,78	RTS II/ 2014
7		59217505	Obrubník Best MONO II nájezdový 15x15c100	kus	18,00	185,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,04	0,04	0,77	0,77	RTS II/ 2014
8		917832111R00	Osazení lež. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15	m	18,00	326,00	3 345,86	2 522,14	5 868,00	0,11	0,11	1,92	1,92	RTS II/ 2014
RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodnikového obrubníku.														
9		917332111R00	Osazení stoj. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15	m	44,00	333,00	8 354,96	6 297,04	14 652,00	0,11	0,11	4,70	4,70	RTS II/ 2014
RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodnikového obrubníku.														
59			Dlažba a předlažby, pozemních komunikací a zpevněných ploch				83 994,59	50 563,41	139 558,00	42,01				
19		59245300	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x8	m2	141,00	479,00	67 539,00	0,00	67 539,00	0,15	0,15	21,43	21,43	RTS II/ 2014
20		58337310	Stěrka BEST BEATON frakce 0-4 tř.B	T	10,60	1 240,00	13 144,00	0,00	13 144,00	1,00	1,00	10,60	10,60	RTS II/ 2014
21		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	135,00	375,00	8 311,59	42 313,41	50 625,00	0,07	0,07	9,98	9,98	RTS II/ 2014
22		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	30,00	275,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II/ 2014
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách														
91			Odsíranění asfaltového krytu tl. 5 cm do 200 m2	m2	42,00	965,00	7 016,30	50 748,70	57 765,00	21,36				
23		113107201RA0	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	3,00	2 200,00	760,97	39 769,03	40 530,00	0,48	0,48	20,29	20,29	RTS II/ 2014
24		979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	3,00	2 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II/ 2014
RTS komentář: Polčka je určena pro suti o velikosti kusu nad 30x30 cm.														
25		578142111R00	Litý asfalt z kameniva hrubozrnitého do 3 m tl. 4 cm	m2	11,00	582,00	3 760,62	2 641,38	6 402,00	0,10	0,10	1,08	1,08	RTS II/ 2014
26		919735123R00	Rezáni stávajícího živiceho krytu tl. 10 - 15 cm	m	17,00	249,00	2 494,71	1 738,29	4 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II/ 2014
Celkem:									240 570,60					

Poznámka:

Oddělení číslo 12 - Vicenáklady ohledně navýšení počtu bm obrubníků a zemní práce na svažování zeminy tak aby se nemusela stavět opěrná zeď

Oddělení číslo 59 - Změna povrchu parkovacího stání z asfaltu na betonovou dlažbu Best Beaton

Oddělení číslo 91 - není v původním rozpočtu uvedena likvidace původního asfaltu na chodníku-schváleno stavebním dozorem

LAMA PB S.R.O.

IČ:24749044 DIČ:CZ24749044

Brod 45, 261 01 Příbram I,

tel.: 605 217 556

www.lamapb.com

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Park Balabenka - ul. Kovanecká	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	parkovací místa	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	méněnáklady	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	10.10.2017	Konec výstavby:	Položek: 1
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 10.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	87 618,37	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	7 901,63	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		95 520,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	95 520,00
Základ 21%	0,00
	14 328,00
	109 848,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Park Balabenka - ul.Kovanecká		Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		parkovací místa		Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		méněnáklady		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:					
				10.10.2017							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
			Rozměry				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem
1	57	577112124R00	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch		120,00	796,00	87 618,37	7 901,63			15,56
			Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2			87 618,37	7 901,63		0,13	15,56 RTS II / 2014
							Celkem:				95 520,00

Poznámka:



Městská část Praha 9

Útvar: *OST*

Zveřejněno od do

Schváleno usnesením RMČ č. *325/15*

Schváleno usnesením ZMČ č. *325/15*

Vyhotovil: 