

VIDOX
EBNÍ
IČ: 25160168 • DIČ: CZ25160168
Krajský soud v Č. Budějovicích
2017/171 Český Krumlov

I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost:	Vidox s.r.o.
Sídlo:	Ulice, č.p.: U Poráků 511 Obec: Český Krumlov – Horní Brána PSČ: 381 01
Zastoupená	ve věcech smluvních: Jan Kandlík ve věcech technických: Jan Říha
IČO:	25160168 DIČ: CZ25160168
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 4255580287 / 0100
Telefon:	380 704 511 Fax: 380 704 512
Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C – 6919 (dále jen „zhotovitel“)	

a

	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Bydliště:	Červený Dvůr 1 Červený Dvůr
	Ulice, č.p.: Obec: PSČ: 381 01
	Zastoupena MUDr. Jiřím Dvořáčkem ředitel PL
	IČ:00583600
(dále jen „objednatel“)	

u z a v ř e l i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2. KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 14.8.2017

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.8.2017 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla – **„Vybudování ambulance v PL Červený Dvůr“**
2. Dodatečné práce změnové listy č2, který je přílohou tohoto dodatku č.2.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dle SOD ze dne 14.8.2017

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Celková cena díla ze smlouvy ze dne 14.8.2017

1 827 520,-Kč bez DPH+383 779,-Kč DPH21%,celkem 2 211 299,-Kč vč.DPH

Dodatečné stavební práce ZL č.1 dodatek č.1

52 375,-Kč bez DPH+10 998,-Kč DPH21%,celkem 63 373-Kč vč.DPH

Dodatečné stavební práce ZL č.2 dodatek č.2

7 039,-Kč bez DPH+1 478,-Kč DPH21%,celkem 8 517-Kč vč.DPH

Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných stavebních prací ZLč.1, ZL č.2

1 886 934,-Kč bez DPH+396 255,-Kč DPH21%,celkem 2 283 189,-Kč vč.DPH

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ





1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. a jejích dodatků č. zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Přílohami tohoto dodatku je :

- položkový dodavatelský rozpočet

Za zhotovitele Jméno: Jan Kandlík Podpis:  V Českém Krumlově dne:	Za objednatele Jméno:  Podpis:  V  dne: 30.10.17
--	---



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Paráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: C22916Q168

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR**

Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 739 131-3; IČO: 00559600

Změnový list č. 2

v rámci stavby: „Vybudování ambulance v PL Červený Dvůr“

část: Práce na požadavek investora

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o.** IČO: 25160168
U Poráků 511, Horní Brána DIČ: CZ25160168
38101 Český Krumlov

Objednatel: **Psychiatrická léčebna Červený Dvůr** IČO: 00583600
Červený Dvůr 1 DIČ:
381 01 Český Krumlov

Zastoupení: MUDr. Jiří Dvořáček - ředitel PL, Jiří Káňic - správce PL

Číslo akce:

popis pokynu č. 10:

V souladu s článkem IX. A XIV. Smlouvy o dílo ze dne 14.8.2017 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Část prací, které nebyly ve výkazu výměr a projektové dokumentaci:


NR č. 01	Kamenný obklad sloupu - sklad	7 039,20 Kč bez DPH
Změnový list č. 2 celkem		7 039,20 Kč bez DPH

Zpracoval: Denisa Begovičová
V Českém Krumlově
Tel./fax: 725 589 141, 380 704 522
e-mail : denisa.begovicova@vidox.cz

V Českém Krumlově dne 25.10. 2017 ve smyslu akceptace změnového listu č. 2


.....
Za zhotovitele
Denisa Begovičová
příprava a realizace staveb


.....
Za technický dozor
Ing. Jindřich Kunc
technický dozor stavby


.....
Za objednatele
investor
30.10.17



VIDOX






VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Kamenný obklad sloupu	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
04	Nabídkový rozpočet - změnový list č.02		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
1D17/1	Červený Dvůr		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	VIDOX s.r.o.		Zakázkové číslo 1D17/1
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	6 704	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	6 704	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		6 704	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		7 039	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 <p>VIDOX s.r.o. U Peráku 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov IČO: 28168168 » BIC: 5228168168</p>	
Základ pro DPH	21,0 %	7 039,20 Kč
DPH	21,0 %	1 478 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM, bez DPH		7 039,20 Kč

Poznámka :

Stavba :	1D17/1 Červený Dvůr	Rozpočet :	1
Objekt :	04 Nabídkový rozpočet - změnový list č.02	Kamenný obklad sloupu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 704	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 704	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 704	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 704	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	6 704	134,08
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 704	0
Zařízení staveniště	0	3,0	6 704	201,12
Provoz investora	0	0,0	6 704	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	6 704	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 704	0
CELKEM VRN				335,20

Položkový rozpočet

Stavba :	1D17/1 Červený Dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	04 Nabídkový rozpočet - změnový list č.02	Kamenný obklad sloupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	95 - 01	Podložení nerezovou deskou 600x600 mm, tl.cca 5 mm	kus	-2,00	811,00	-1 622,00
2	95 - 02	Doplnění kamenného obkladu sloupu	kpl	1,00	8 326,00	8 326,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						6 704,00

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)