

## Dodatek č. 2

K SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.06.2017

uzavřené v souladu s § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

### Objednatel:

#### Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město  
zastoupená: Ing. Janou Hamalovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy  
v Ústí nad Labem  
IČO: 72080043  
bank. spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
evidenční číslo AVIS: 17/2503/0002/02  
adresa pro doručování: Generální finanční ředitelství  
Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem  
Velká Hradební 61  
400 21 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních za Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně: [REDAKCE];

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jana Hamalová – vedoucí Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem, [REDAKCE]

na straně jedné  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Zhotovitel:

#### Děčínský stavební podnik s.r.o.

se sídlem: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín 2  
zastoupená: Alešem Adamem, jednatelem společnosti  
IČO: 47781483  
DIČ: CZ47781483  
společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. Č.3901  
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR  
bank. spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Aleš Adam, jednatel,  
[REDAKCE]

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

na straně druhé  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na změnu a doplnění smlouvy o dílo s názvem „ÚzP v Děčíně – oprava sociálních zařízení - II. etapa“ ze dne 30.06.2017 a Dodatku č.1 ze dne 19.10.2017 a to v níže uvedených bodech takto :

1) Předmět Smlouvy čl. I. bod 1 se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla na základě vzájemně odsouhlaseného Změnového listu č.1 až 9 ze dne 1.11. 2017, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2) Cena díla čl. III. se mění v bodě č.2 takto:

Původní cena za provedení díla činí 1.559.226,38 Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací byla stanovena celkem na 12.344,23 Kč bez DPH

Celková cena díla včetně víceprací a méněprací činí **1.571.570,61 Kč bez DPH**

(slovy: jedenmilionpětsetšedesátjedentisícpětsetšedesátkorunčeských šedesátjednahaléřů)

DPH ve výši 21 % 330.029,83 Kč

Celková cena díla včetně víceprací a méněprací činí **1.901.600,44 Kč s DPH**

(slovy: jedenmiliondevětsetjedentisícšestsetkorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů)

Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a odpovídá nabídce zhotovitele ze dne 15.6.2017 a Změnovému listu č.1 až 9 ze dne 1. 11. 2017. Konečný rozpočet tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

3) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4) Tento Dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

5) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

6) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 : Změnový list č.1 až 9 ze dne 1.11. 2017

Příloha č. 2 : Konečný rozpočet ze dne 1.11.2017

V Děčíně dne 1.11.2017

V Ústí nad Labem dne 1.11.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

.....  
Aleš Adam  
Jednatel  
Děčínský stavební podnik s.r.o

.....  
Česká republika – Generální finanční  
ředitelství  
Ing. Jana Hamalová  
vedoucí Oddělení hospodářské správy  
v Ústí nad Labem