

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kmenová smlouva o dílo evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 10/2017**

u zhotovitele: 02-0-3499-6290/17

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený:
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon:
E-mail tel. mob:
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:

E-mail, tel. Mobil:

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: **Společnost VRV + SINDLAR**, zastoupená na základě plné moci ze dne 11. 1. 2017 vedoucím Společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo Společnosti: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zastoupená:

Název vedoucího Společníka: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Zastoupený:

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 5
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
Telefon: 257 110 277
E-mail tel. mob:
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:

E-mail, tel. Mobil:

Název Společníka: **ŠINDLAR s.r.o.**
Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČ: 260 03 236
DIČ: CZ26003236
Zastoupený:

Bankovní spojení
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail tel. mob:

ČSOB, a.s.
267632832/0300

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 13 odst. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo v následujícím znění:

III. Termín plnění

3.2. Předmět plnění je rozdělen do několika částí. Části díla budou probíhat v souladu s následujícím časovým harmonogramem:

| Etapa | | Termíny |
|---|--------------------------|------------------------|
| Předpokládané datum zahájení realizace studie proveditelnosti | | 1.1.2017 |
| A. | Analytická část | 13.2.2017 – 30.9.2017 |
| B. | Návrhová část | 1.10.2017 – 30.11.2017 |
| C. | Majetkoprávní vypořádání | 1.12.2017 – 31.1.2018 |
| D. | Vyhodnocení | 1.2.2018 – 30.4.2018 |
| E. | Koncept DUR | 1.5.2018 – 31.8.2018 |
| F. | Ostatní práce | 1.9.2018 – 30.9.2018 |
| Ukončení projektu | | 30.9.2018 |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na 78. schůzi Rady města Šluknov dne 05.06.2017 usnesením č. 19/78R/2017.

Ve Šluknově dne 07.06.2017

Za objednatele:



starostka Města Šluknov

V Praze dne 19.6.2017

Za zhotovitele:

Společnost VRV + SINDLAR

Společnost VRV + SINDLAR
VILSONEŠPODĚŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5