

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/901/2017

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového na
základě pověření ze dne 14.12.2016
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku
Odboru majetkového,
Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec oddělení provozu a údržby
majetku Odboru majetkového

telefon:
fax:
e-mail:




IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)




a

1.2 TR ANTOŠ s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
3490
zastoupena: Jiřím Antošem, jednatelem společnosti
jednání ve věcech technických: 
stavbyvedoucí:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
telefon:
fax:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov
48152587
CZ48152587



Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2017 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/901/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Dětský koutek v parku Boženy Němcové v Karviné**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle zadávací dokumentace a položkového rozpočtu.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +384.814,- **Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 384.814,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4.766.928, - Kč
DPH 21%	1.001.055, - Kč
Cena vč.DPH	5.767.983, - Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.151.742,- Kč
DPH 21%	1.081.866,- Kč
Cena vč.DPH	6.233.608,- Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č.1 však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Právní vztahy tímto Dodatkem č.1 neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č.1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.7 O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 4122 ze dne 18.10.2017.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 2.11.2017

za objednatele



*za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 14.12. 2016*

V Karviné dne 31.10.2017

za zhotovitele



*Za TR Antoš s.r.o.
Jiří Antoš
jednatel společnosti*