



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy Objednatele: 3/15/2300/9

č. smlouvy Zhotovitele: 1511.4040777MVO

„V Holešovičkách – protihluková opatření, Praha 8, č.akce 999428“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace

investic

Jana Holasová, DiS - TDI

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ

K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

Ing. Libor Gaida, vedoucí obch.oddělení
(kromě podpisu smlouvy o dílo)

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jiří Černoch

Ing. Michal Vojtíšek

„V Holešovičkách – protihluková opatření, Praha 8, č.akce 999428“

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je prodloužení termínu dokončení stavby. Realizace výměny krytu předmětné vozovky v oblasti mezi ulicemi Kubišova a sjezdem na ul. Zenklova bude provedena po realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace Na Okrouhlíku, Praha 8“, č.i.a. 1/1/G48/00. v tomto úseku stavby, kde je investorem a správcem kanalizace PVS, a.s.

Tento dodatek č.3 dále řeší finanční vypořádání poskytnuté zálohy na základě dod.č.2 SoD.

Článek III. Doba provádění

V Čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo se nahrazuje dosavadní termín ukončení prací následujícím textem:

ukončení prací: do 31.12.2017

Celková doba výstavby v kalendářních dnech se tímto nemění.

Článek IV. Platební podmínky

Čl.III. Platební podmínky dod.č.2 smlouvy o dílo se upravuje následujícím textem a vyčísluje hodnotu vrácení částečně čerpané zálohy takto :

Poskytnutá záloha dle dod.č2 :

bez DPH	3 553 719,01 Kč
vč.DPH 21%	4 300 000,00 Kč

Faktura za provedené práce 5.2016 :

bez DPH	158 268,14 Kč
vč.DPH 21%	191 504,45 Kč

Sleva za poskytnutí zálohy na úhradu nákladů spojených s prováděním díla :

bez DPH	28 113,22 Kč
vč.DPH 21%	34 017,00 Kč

Vratka zálohy po odečtu fakturace a slevy dle Dodatku č. 2 :

bez DPH	3 367 337,65 Kč
vč.DPH 21%	4 074 478,55 Kč

Dodavatel tedy vrátí objednateli zůstatek zálohy ve výši:

bez DPH	3 395 450,87 Kč
vč.DPH 21%	4 108 495,55 Kč



Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Dodavatel dvě.
4. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě byla uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

V Praze dne:

22. 07. 2018

objednatel



ředitel závodu Praha západ

UROVIA ④
VINCI
UROVIA CS, a.s.
lépný závod oblast Čechy střed
Praha západ, K Háji 946
100 Praha 5 - Stodůlky