

DODATEK č.2 - SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00331/2017/2

č. zhotovitele 715

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Jiří Fišer
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroň,
vladimir.kofron@mutabor.cz

IČ 00253014
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXX

(DIČ CZ00253014)
XXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

se sídlem
Pobočka Tábor:

Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
Kosova 2894, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Lubomír Smažík
Ladislav Staněk

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ladislav Staněk

- obor autorizace: Pozemní stavby
- číslo autorizace: 0009706

IČ 27094359
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ27094359
V Praze C 95793
ČSOB
258990961/0300

tel. 602 452 294 fax, e-mail: info@acg-real.cz

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem tohoto dodatku uzavřeného v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nevyhovujících technologických procesů při pokládce podlahové krytiny v 1.NP, z důvodů vysoké vlhkosti podkladní vrstvy 2,9%. V případě pokládky podlahové krytiny při této vysoké vlhkosti by došlo k poškození/zničení podlahové krytiny. Vlhkost podkladní vrstvy dle normy má být 2,4%. Požadované vlastnosti docílíme delší dobou vyschnutí podkladní vrstvy.

III. DOBA PLNĚNÍ

Termín dokončení díla – pouze pokládka podlahové krytiny se prodlužuje do 15.11.2017 bez dopadu na celkovou cenu díla dle dodatku č.1.
Termín dokončení díla – celé stavby zůstává 31.10.2017.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

V Táboře dne 30.10.2017

V Táboře dne 30.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Fišer
starosta

.....
Lubomír Smažík
jednatel