



MMOPP00GVFCY



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



\*MMOPP00GVFCY\*

## Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace „Průmyslová zóna Vávrovice“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava  
Sídlo: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava  
IČ: 00300535  
DIČ: CZ00300535  
Datová schránka: 5eabx4t  
Číslo účtu: 27-1842619349/0800  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava  
Zastoupeno: Ing. Radimem Křupalou, primátorem  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic  
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic  
Rostislav Onderka, referent odboru přípravy a realizace investic  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Technoprojekt, a.s.  
Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 27810054  
DIČ: CZ27810054  
Datová schránka: pccm48a  
E-mailová adresa: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
Jednající: Ing. Martinem Zuštikem, statutárním ředitelem  
Zapsána: V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10643  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
dále jen „zhotovitel“

Číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele  
11/2017/PRIčíslo investiční akce  
7582

*Článek II.*

Smluvní strany uzavřely dne 06. 04. 2017 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „Průmyslová zóna Vávrovice“ (PID smlouvy: MMOPP00GGMAA), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

*Článek III.***Změna doby plnění**

Projektovou dokumentaci dle odst. 3.2. článku III. Smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **15. 01. 2018**.

Podklady pro vynětí pozemků ze ZPF dle odst. 3.4. článku III. Smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **15. 11. 2017**.

*Článek IV.***Změna ceny díla**

Smluvní strany se vzhledem ke změně doby plnění částí díla dle čl. III tohoto dodatku dohodly na snížení celkové ceny díla o částku 120.000 Kč.

- celková cena díla dle Smlouvy s DPH	2.413.950,00 Kč
- snížení ceny díla dle tohoto dodatku s DPH	- 120.000,00 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>2.293.950,00 Kč</b>

Smluvní strany společně prohlašují, že výše uvedená úprava ceny díla zohledňuje skutečnost, že zhotovitel je ke dni uzavření tohoto dodatku již v prodlení s předáním části díla specifikované v odst. 3.4 článku III Smlouvy, přičemž smluvní pokuta představuje částku 2.413,95 Kč za každý den prodlení. Část snížení ceny díla tedy reflektuje dohodu objednatele a zhotovitele o započtení smluvní pokuty oproti sjednané ceně díla, a to do maximální výše 70.750,35 Kč (posunutí termínu plnění o 33 dnů).

Smluvní strany dále společně prohlašují, že snížení ceny díla ve zbývající části představuje kompenzaci za prodloužení doby plnění části díla specifikované v odst. 3.2. článku III Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výše této kompenzace je neměnná a nebude mít na ní vliv případné dodání části díla specifikované v odst. 3.4 článku III Smlouvy před termínem nově sjednaným tímto dodatkem.

*Článek V.***Změna výše smluvní pokuty**

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel dostane do prodlení oproti tímto dodatkem nově dohodnutým dílčím termínům plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,15 % z původní ceny celého díla, tedy z částky 2.413.950,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 1. 11. 2017, č. usnesení 2624/72 RM 17a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i Smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statutární město Opava. Nezažije-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky

pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne: 01-11-2017

V Ostravě dne: 2. 11. 2017



za objednatele  
Ing. Radim Krupala  
primátor



**Technoprojekt, a.s.**  
Havířkova nábřeží 38 -12-  
CZ 702 00 OSTRAVA