

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/448/2017

"Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu "A" a "B"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

SYBAN, s.r.o.

se sídlem ul. 28.října 60/44, 460 07, Liberec 7

IČO: 254 01 343

DIČ: CZ25401343

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jan Syrovátka, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 986297399/0800

evidence: Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 15220

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem

pod č. OLP/448/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Lečebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. - výměna oken v pavilonu "A" a "B" (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1.072.635,78 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	7.688.888 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4,5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	1.755.754,84 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	869.278,99 Kč
Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací bez DPH	8.575.363,85 Kč
DPH	1.800.826,41 Kč
Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	10.376.190,26 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 4 smlouvy ve znění

"Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 70 dnů od zahájení demontáže a montáže oken"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 94 dnů od zahájení demontáže a montáže oken"

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: příloha č.1 - Změnový list č.1 včetně soupisu prací
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č1970/17/mRK ze dne 30.10.2017.

V Liberci dne 31. 10. 2017

V Liberci dne 30. 10. 2017

.....

Marek Pieter

náměstek hejtmána Libereckého kraje

.....

Jan Syrovátko

jednatel