

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10.08.2017

Jméno:	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:	Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Jednající:	Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel
IČ:	00346292
DIČ:	CZ00346292
Zápis v OR:	Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
Bankovní spojení (číslo účtu):	

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno:	Ing. Igor Kuba
Sídlo:	Souhrady 667/10, 625 00 Brno
IČ:	87643499

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Tento dodatek mění výše uvedenou smlouvu níže uvedeným textem a to tak, že se v čl. I odstavci 3. mění text ve znění:

Zhotovitel se zavazuje splnit celý svůj závazek podle čl. I/1 této smlouvy nejpozději do 17 týdnů ode dne účinnosti smlouvy, s výjimkou zaškolení zaměstnanců, které může proběhnout nejpozději do 2 týdnů ode dne předání díla.

2.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

3.

Tento dodatek lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

4.

Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

5.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 02.11.2017

V dne

Ing. Milan Klusák, MBA

ředitel ZZS JmK

objednatel

Ing. Igor Kuba

zhotovitel