

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 22.5.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

### *Kanalizace u nádraží ČD v Pacově*

#### I SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel:

**Město Pacov**

se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov  
jednající: Ing. Lukášem Vlčkem – starostou, Tomášem Kocourem - místostarostou  
právní forma: 801 - obec  
IČ: 00248789  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Telefon: 565 455 111  
Fax: 565 455 155  
E-mail: [redacted]  
web: [www.mestopacov.cz](http://www.mestopacov.cz)

dále jen **objednatel**

##### 2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **HORA s.r.o.**  
se sídlem: Tržní 274, 390 01 Tábor  
spisová značka: C/9094 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích  
IČ: 26015889  
DIČ: CZ26015889  
Jednající:  
Ing. Janem Horou – jednatelem společnosti  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

#### II PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III.2. smlouvy o dílo, a to z původního znění:

*Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 31.10.2017. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.*

Na nové znění:

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 20.4.2018. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.



























Důvodem změny termínu plnění je nemožnost provádění prací z důvodu omezení provozu společností sídlící v lokalitě, kde probíhá realizace předmětu díla.


### III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

### IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne 24. 10. 2017	V Táboře dne 24. 10. 2017
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Lukáš Vlček	Jan Hora
starosta	jednatel společnosti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  
stavební a obchodní firma  
Tržní 274/2 - 390 01 Tábor  
IČ: 26015839 - DIČ: CZ26015309