



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 22.12.2015

MUZ/611/2015

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Muzeum hlavního města Prahy,

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

Se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

Jednající: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou muzea

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 2001010031/6000

Plátce DPH: ano

dále jen „objednatel“, na straně jedné,

a

ZHOTOVITEL:

ZUCAR s.r.o.

Se sídlem: Karlovarská 814/115, 160 00 Praha 6 – Řepy

IČO: 27567419

DIČ: CZ27567419

Jednající: Lubošem Carvanem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-7001240227/0100

Plátce DPH: ano

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3:

Za prvé:

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je **provedení stavebních úprav 2. NP objektu podle změněné PD arch. Roháče** (viz příloha č. 1 této smlouvy – na CD), z toho vyplývající **nová celková cena díla a nový termín dokončení**. Více- a méněpráce, vyplývající z uvedené změny PD, a jim odpovídající přípočty a odpočty jsou promítnuty do oboustranně odsouhlaseného **změnového listu č. ZL 05**, který tvoří **přílohu č. 2**, a do **aktualizovaného položkového rozpočtu**, který tvoří **přílohu č. 3**. Všechny uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Za druhé:

A) Rekapitulace ocenění odsouhlasených **více- a méněprací** a z nich vyplývajících **přípočtů a odpočtů** (všechny ceny uvedeny bez DPH):

Č. změnového listu	Předmět a důvod změn	Vícepráce – přípočet	Méněpráce – odpočet
ZL 05	Přehodnocení požadavků objednatele na vybavení sociálního zázemí 2. NP, včetně změn některých dalších interiérových prvků	+ 290.572	- 144.642
Celkem přípočty a odpočty dle ZL 05:		+ 290.572	- 144.642
Saldo změn:		+ 145.930	

B) **Výpočet nové celkové ceny díla:**

Celková cena díla dle dodatku č. 2:	4,856.774,51
Saldo změn dle ZL 05:	+ 145.930,00
Nová celková cena díla:	5,002.704,51
	(z toho cena prací v 2. NP samostatně: 738.382,- Kč)

Za třetí:

Na základě skutečností uvedených v člancích „Za první“ a „Za druhé“ se ruší původní znění článku 5.1. smlouvy o dílo ze dne 22.12.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.6.2016 a dodatku č. 2 ze dne 8.11.2016 a nově zní takto:

„5.1. Celková cena za dílo – předmět smlouvy činí **5,002.704,51 Kč bez DPH** (pětmilionůdvatisícesedmsetčtyřikorunyčeské a padesátjedenhaléř).“

Za čtvrté:

1. Termín zahájení prací na 2. NP podle tohoto dodatku: **06.10.2017**
Termín dokončení prací na 2. NP, resp. termín dokončení díla jako celku: **15.12.2017**
2. Smluvní strany konstatují, že práce v 1. PP a 1. NP objektu byly již dokončeny, a to v letech 2015 a 2016. Dokončením prací na 2. NP bude tedy dokončeno dílo podle této smlouvy jako celek.
3. V souladu s novými termíny uvedenými v odst. 1. se ruší původní znění článku 4.1. smlouvy o dílo ze dne 22.12.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.6.2016 a dodatku č. 2 ze dne 8.11.2016 a nově zní takto:

„4.1. Doba zahájení a ukončení zhotovení předmětu plnění:

Termín zahájení – předání místa plnění: 28.12.2015;

Termín ukončení: 15.12.2017.“

Za páté:

Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 22.12.2015 ve znění dodatků č. 1 a 2 nezměněna.

Za šesté:

Tento dodatek č. 3 je dán ve dvou vyhotoveních s hodnotou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel přebírají po jednom oboustranně podepsaném exempláři.

Seznam příloh dodatku č. 3:

Příloha č. 1 – Změnový projekt arch. Roháče – CD;

Příloha č. 2 – Změnový list č. ZL 05;

Příloha č. 3 – Aktualizovaný položkový rozpočet zhotovitele.

V Praze dne

6. 10. 17

Zhotovitel:

ZUCAR s.r.o.

Luboš Carvan

jednatel

ZUCAR s.r.o.

Karlovarská 814, Praha 6

DIČ: CZ27567419

V Praze dne

6. 10. 2017

Objednatel:

Muzeum hl. m. Prahy

PhDr. Zuzana Strnadová

ředitelka



18. 10. 17

Príloha č. 1 ke št. zml. č. MVZ/611/2015
ke Dodatku č. 3

Projekt



Příloha č. 2
Dodatku č. 3

Smlouva č. MUZ/ ⁶¹¹ 631/2015 <i>op. Joff.</i>		Stavební úpravy interiéru - Studijní centrum moderní architektury a depozitář na Norbertově, Nad hradním vodojemem 53, Praha 6 - Střešovice
Objednatel: Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 475/1, 110 01 Praha 1	Zhotovitel: Zucar s.r.o., Karlovarská 814, 161 00, Praha 6	

ZMĚNOVÝ LIST	ČÍSLO: ZL 05
--------------	---------------------

NÁVRH ZMĚNY	
PŘEDMĚT ZMĚNY :	Nové a upravené požadavky objednatele na vybavení 2.NP objektu
ZMĚNU NAVRHUJE :	
DŮVOD ZMĚNY :	Přehodnocení požadavků (objednatel) na vybavení 2.NP v sociálním zázemí (z důvodů především hygienických) a dalších prvků interiéru - to vše zapracované do nového projektu arch. Roháče pro 2.NP objektu jako podklad pro změnu.
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY :	
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU :	Položkový rozpočet prací
POPIS ZMĚNY :	
POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY :	
VLIV NA CENU	Ne <input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> navrhovaná hodnota celkového zvýšení činí : 145 930 Kč
Vliv na termín :	Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/>
Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo :	Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/>
Předkládá :	Dodavatel: Zucar s.r.o. Podpis : <i>[Signature]</i>
	Luboš Carvan Datum vystavení : 25 9 2017
Převzal :	Objednatel: Muzeum hlavního města Prahy Podpis :
	Ing. Miloslava Hrdličková Datum převzetí :

vliv na cenu díla:	rozpočet: v příloze ZL 05 méně	méněpráce
	cena: bez DPH -144 642 Kč	
	21%DPH -30 375 Kč	
	celkem -175 016 Kč	

vliv na cenu díla:	rozpočet: v příloze ZL 05 více	vícepráce
	cena: bez DPH 290 572 Kč	
	21%DPH 61 020 Kč	
	celkem 351 592 Kč	

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ architekta projektu	
Ing. Mgr. Arch. Jan Roháč	Roháč Stratil Architektonická kancelář
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	<i>29. 9. 2017</i> ----- Podpis odpovědné osoby
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky	
Datum :	

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE	
Jméno: Jiří Martínek	Muzeum hlavního města Prahy
<input checked="" type="checkbox"/> Převzetí bez připomínek	<i>29. 9. 2017</i> ----- Podpis odpovědné osoby
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky	
Datum :	

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE	
Jméno: Ing. Miloslava Hrdličková	Muzeum hlavního města Prahy
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	<i>29. 9. 2017</i> ----- Podpis odpovědné osoby
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky	
Datum :	

Položkový rozpočet stavby : méně práce

Stavba: **15/54** **Studijní centrum moderní architektury a depozitář na Norbertově**

Objednatel: **MUZEUM hlavního města Prahy**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **ZUCAR s.r.o.**
Karlovarská 814
163 00 PRAHA 6

IČ: **27567419**

DIČ: **CZ 27567419**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-507,62
PSV			-144 134,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-144 641,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-144 641,70 CZK
Základní DPH	21 %	-30 374,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-175 016,46 CZK

v

Praze

dne

25.9.2017

ZUCAR s.r.o.
Karlovarská 814, Praha 6
DIČ: CZ27567419

Za zhotovitele

Medlička

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - více náklady

Stavba: **15/54** **Studijní centrum moderní architektury a depozitář na Norbertově**

Objednatel: **MUZEUM hlavního města Prahy**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **ZUCAR s.r.o.**

IČ: **27567419**

Karlovarská 814

DIČ: **CZ 27567419**

163 00 PRAHA 6

Rozpis ceny			Celkem
HSV			30 183,60
PSV			250 123,44
MON			10 265,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			290 572,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	290 572,04 CZK
Základní DPH	21 %	61 020,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

351 592,17 CZK

v *Praze* dne **25.9.2017**

ZUCAR s.r.o.
Karlovarská 814, Praha 6
IČ: CZ27567419

Za zhotovitele

Hedvičková

Za objednatele