

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.j. 1211/2017 ze dne 31.3. 2017**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika- Probační a mediační služba**  
se sídlem Hybernská 18, 11000 Praha 1  
právní forma 325 – organizační složka státu  
zastoupená PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou  
IČO: 70888060  
DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2. Konstruktis Novostav a.s.**

(zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6884)

se sídlem V Chotejně 1297/11, 102 00 Praha 10-Hostivař  
zasílací adresa: Sokolovská 629/70A, 186 00 Praha 8 – Karlín  
právní forma: akciová společnost  
Zastoupená: Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva  
IČO: 26416247  
DIČ: CZ26416247  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**II.**

Tímto dodatkem se navyšuje cena předmětu smlouvy a posouvá termín realizace o 1 kalendářní měsíc. Z důvodu realizace akce „**PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVÁŽNÁ 995/2**“, která si vyžádala především díky změně redislokace OSZ Praha 1 na OSZ Praha 7 stavební a další vícepráce (méněpráce), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnových listů ZL01-07 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

**III.**

Smlouva o dílo č. 1211/2017 ze dne 31.3.2017 se mění takto:

1. Čl. IV. odst. 2, nově zní: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v Čl. III této smlouvy nejpozději do 13 měsíců od podpisu smlouvy.
2. Čl. IV. Odst. 3. Nově zní: „Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději

do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 13 měsíců od podpisu Smlouvy.“

3. Do Čl. IV. odst. 4 se za text vkládá věta:  
„Oceněný a odsouhlasený soupis víceprací a méněprací ve formě Změnových listů ZL01 až ZL07 tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy a je její nedílnou součástí.“
  
4. V Čl. V. odst. 1 se původní částka „54 692 062 Kč včetně DPH“ nahrazuje částkou „56 144 189,03 - Kč včetně DPH“  
(*padesátšestmilionůjednostočtyřicetčtyřítisícjednostoosmdesátdevět korun českých, 3 haléře*)
  
5. V Čl.V. odst. 2 se mění následovně:  
„Rozpis ceny v Kč:  
Původní cena bez DPH ve výši 45 200 051 Kč  
(*slovy čtyřicetpětmilionůdvěstětisíc padesátjedna korun českých*  
se zvyšuje o částku 1 200 104,98 Kč  
(*slovy jedenmiliondvěstětisícjednostočtyři korun českých, devadesátosm haléřů*)  
a nově činí 46 400 155,98 Kč  
(*slovy čtyřicetšestmilionůčtyřistatisícjednostopadesát pět korun českých, devadesátosm haléřů*)  
Původní výše DPH ve výši 9 492 011 Kč  
(*slovy devětmilionůčtyřistadevadesátdvatisícjedenáct korun českých*)  
se zvyšuje o částku 252 022,05 Kč  
(*slovy dvěstěpadesátdvatisíc dvacet dva korun českých, pět haléřů*)  
a nově činí 9 744 033,05 Kč  
(*slovy devětmilionůsedmsetčtyřicetčtyřítisíc třicet tři korun českých, pět haléřů*)  
Původní celková cena vč.DPH ve výši 54 692 062Kč  
(*slovy padesátčtyřimilionůšestsetdevadesátdvatisícšedesát dva korun českých*)  
se zvyšuje o částku 1 452 127,03 Kč  
(*slovy jedenmiliončtyřistapadesátdvatisícjednostodvacetsedm korun českých, tři haléře*)  
a nově činí 56 144 189,03 Kč  
(*slovy padesátšestmilionůjednostočtyřicetčtyřítisícjednostoosmdesátdevět korun českých, tři haléře*).“

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru zajistí Objednatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05, ZL06, ZL07

V Praze dne

V Praze dne

.....

.....

PhDr. Andrea Matoušková

Ing. Petr Novák

za objednatele

za zhotovitele

Přílohy: