

Změnový list č. 1 ze dne 25.10.2017

Název stavby:	Provedení archeologického výzkumu - 3 D bludiště s vyhlídkovou věží a dětským hřištěm
Číslo smluvního vztahu:	1351/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Počet dnů archeologického terénního výzkumu činil 11 dnů.	
Nové řešení: Počet dnů archeologického terénního výzkumu se rozšiřuje z důvodu složitých geotechnických poměrů ve zkoumané lokalitě o 5 dnů.	
Zdůvodnění změny: Počet dnů archeologického terénního výzkumu bude činit celkem 16 dnů.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	191 611,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	73 501,45 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	265 112,45 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 25.10.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 25.10.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

Datum: 31. 10. 2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 25. 10. 2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 25. 10. 2017

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

Náklady na provedení archeologického výzkumu**Název:** 3D bludiště s vyhlídkovou věží a dětským hřištěm - lanová dráha**Umístění:** Lesopark Most - Šibeník, ppč. 6359/2**Terénní výzkum:** 18.10.- 24.10.2017**Termín dodání zprávy o výzkumu:** do 20 dnů od ukončení výzkumu**Vypracoval:** [REDAKCE] Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.**Vypracováno dne:** 23.10.2017

Terénní výzkum 2017-2018 (podle klimatických podmínek)	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dni	hodin/ km	suma
archeolog (P. Čech)		427	5	40	17080
terénní technik		326	5	40	13040
dělníci	2	155	5	80	12400
technika - bagr		500	4	32	16000
doprava		9	5	25	225
věcné náklady (den výzkumu)		400	5		2000
Celkem					60745