

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 21. 6. 2016****"D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla, Sledování stavu MP činností"****Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

IČ :

DIČ:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

65993390

CZ65993390

a

CTECH s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Michelská 29/6, 140 00 Praha 4

26494183

CZ26494183

Z důvodu stále probíhajících majetkoprávních činností se Smluvní strany dohodly na změně výše uvedené smlouvy (objednávky) takto:**II. Doba plnění**Doba pro dokončení a předání služeb činí do: **31. 12. 2018**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran, je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po třech. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Za Poskytovatele:

V Praze dne 26. 10. 2017

Za Objednatele:

V Českých Budějovicích dne 23. 10. 2017

 **Objednatel**
CTECH s.r.o. **Ředitelka Správy České Budějovice**