

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 21. 6. 2016

"D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, Sledování stavu MP činností"

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ :

DIČ:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

65993390

CZ65993390

a

CTECH s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Michelská 29/6, 140 00 Praha 4

26494183

CZ26494183

Z důvodu stále probíhajících majetkoprávních činností se Smluvní strany dohodly na změně výše uvedené smlouvy (objednávky) takto:

II. Doba plnění

Doba pro dokončení a předání služeb činí do: **31. 12. 2018**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran, je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po třech. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Za Poskytovatele:

V Praze dne

26. 10. 2017

Za Objednatele:

V Českých Budějovicích dne

23 -10- 2017