

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0004-2017-111
(dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Martin Janáček, referent majetkové správy, [REDAKCE]

Ing. Jan Burkert, technik PS, [REDAKCE]

Ing. kpl. Lubomír Šimíček, náčelník skupiny LTZ, [REDAKCE]

- ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Hradební 772/12
P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. INGBAU CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16396

Sídlo: S.K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

IČO: 25941127

DIČ: CZ25941127

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Ing. Tomáš Jansa / Ing. Igor Malý / Petr Sýkora – jednatelé společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Jansa, jednatel, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Petr Sýkora, jednatel, [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hzyb3hm

Adresa pro doručování: P. O. BOX 30, Štefánikova 534, 500 11 Hradec Králové 11

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se dohodly podle bodu 14.6. článku 14 a bodu. 2.6. článku 2 smlouvy na provedení dalších dodatečných prací nutných k řádnému zpracování a dokončení předmětu smlouvy, jejíž potřebnost je objektivně doložena a vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebylo možné je předvídat před uzavřením smlouvy.

Článek 1 Změny a doplnění

- 1.1. Podle Článku 2 byla provedena specifikace víceprací a schválena jejich cena. Vše je uvedeno v Protokolu posuzujícím potřebu víceprací a méněprací na akci „Letiště Kbely – oprava zpevněných ploch VPD a PD“ – 3 listy, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 SOD. Rozsah víceprací a méněprací je součástí protokolu ze 4. 10. 2017– 1 list.
- 1.2. V bodě 3.1. Článku 3 se ruší text a nahrazuje se zněním:
„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

4.959.613,10,- Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony devět set padesát devět tisíc šest set třináct 10/100 koruny české)“.

- 1.3. V odstavci 3.2. článku 3 se ruší text a nahrazuje se zněním:
„K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba ve výši 21%, což činí 1 041 518,76 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 6 001 131,86 Kč“.

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech (Přílohy: Protokol potvrzující potřebu méněprací a víceprací – 3 listy, Rozsah víceprací a méněprací – 1 list), z nichž mají oba platnost originálu, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísne, na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Obíednatel: [redacted]

2.11.2017

Ing. Vlastislav Šebesta
Ředitel Odboru provozu nemovité
infrastruktury

Česká republika-Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Ing. Agor Malý
Jednatel společnosti

INGBAU CZ s. r.o.

PROTOKOL

posuzující potřebu méněprací a víceprací na akci:
„LETIŠTĚ Kbely – oprava zpevněných ploch VPD, PD“

za AHNM Praha:
za PS 0004 Praha:

Martin Janáček
Ing. Jan Burkert
Ing. Stanislav Kraus

za zhotovitele: INGBAU CZ s.r.o.:

Petr Sýkora
Pavel Raboch

Akce „LETIŠTĚ Kbely – oprava zpevněných ploch VPD, PD“ je realizována na základě uzavřené smlouvy číslo 6440-0004-2017-111 ze dne 24. 8. 2017. Smluvní vztah byl uzavřen na základě výběrového řízení v OZP.

1) Méněpráce

Akce v rozpočtu prací obsahuje v části „Oprava plochy stání č. 19“, číslo položky 8 – položení 2 vrstev kari-sítí 15*15 o průměru 6 mm v tl. 250 mm betonové desky, bude nahrazena plovoucí výztuží SD 50 25 kg/m³ v tl. 300 mm betonové desky.

„Oprava plochy stání č.19 hangár navýšení o 50 mm betonové desky“ - cena méněprací :

pol. č.	cena bez DPH v Kč	DPH = 21 % v Kč	cena s DPH v Kč
8-oprava plochy stání č. 19	88 128,-	18 506,88,-	106 634,88,-
méněpráce celkem	88 128,-	18 506,88,-	106 634,88,-

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a o finanční částku řešící tuto úpravu ponížít cenu akce. Tuto úpravu řešit v dodatku č. 1 předmětné smlouvy jako **méněpráce**.

2) Vícepráce

Na KD akce bylo 13.9. 2017 zkonstatováno, že neodpovídá kvalita předpokladům. Pro dosažení požadovaných parametrů musí dojít ke ztuhnutí podloží E def.2 min. 60 Mpa, musí být však mezi jílovitou zemínou a štěrkodrt' vložena netkaná geotextilie pro separaci vrstev min. 350 g/m². Pokud by měření E def.2 pod betonovou deskou prokázalo menší hodnoty než 60 MPa, bude nutno zvýšit tl. beton. desky na 300 mm. Betonová plocha bude vybetonována v tl. 300 mm s plovoucí výztuží 25kg/m³ k dosažení požadovaných parametrů (původní tl. beton. desky byla navržena v tl. 250 mm). Přílohou je cenová kalkulace na navýšení ceny - 1 strana.

Před zahájením prací tato skutečnost nabyla známa a ani nebylo možné jí předpokládat v době přípravy zadání zakázky.

„Oprava plochy stání č.19 hangár navýšení o 50 mm betonové desky“ - cena víceprací:

název	cena bez DPH v Kč	DPH = 21 % v Kč	cena s DPH v Kč
1- Odstranění stávajícího podloží do hloubky 5 cm a odvoz materiálu na skládku, skládkovné	12 744,-	2 676,24,-	15 420,24,-
2- Uložení netkané geotextilie č.položky 919 72-6123 2x (1x uložena pod štěrkodrt', 1x separační vrstva pod betonovou deskou)	53 568,-	11 249,28,-	64 817,28,-
3- Plovoucí výztuž SD 50 25 kg/m3 do tl. bet.desky 300 mm	105 753,60,-	22 208,26,-	127 961,86,-
Betonáž včetně strojní povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 5cm nebo jiný odpovídající	67 608,-	14 197,68,-	81 805,68,-
vícepráce celkem	239 673,60,-	50 331,46,-	290 005,06,-

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a o finanční částku řešící tuto úpravu navýšit cenu akce.

Cena díla dle SoD:

Cena bez DPH:	4 808 067,50,-
21% DPH:	1 009 694,18,-
Cena celkem s DPH:	5 817 761,68,-

Cena méněprací celkem:

Cena celkem bez DPH v Kč:	88 128,00,-
DPH 21% v Kč:	18 506,88,-
Cena celkem s DPH v Kč:	106 634,88,-

Cena víceprací celkem:

Cena celkem bez DPH v Kč:	239 673,60,-
DPH 21% v Kč:	50 331,46,-
Cena celkem s DPH v Kč:	290 005,07,-

Celková cena díla dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	4 959 613,10,-
21% DPH:	1 041 518,76,-
Cena celkem s DPH:	6 001 131,86,-

Cena za dílo bude tedy navýšena o **183 370,18 Kč, tzn. o 3,056 % z ceny díla dle SoD**

Proto, aby bylo možné práce řádně dokončit a předmětné prostory bezpečně a bez omezení užívat, komise doporučuje řediteli OPNI AHNM Praha výše uvedené práce odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0004-2017-111 ze dne 24. 8. 2017.

Podpisy členů komise:

M. Janáček
Ing. Jan Burkert
Ing. Stanislav Kraus

Vyjádření vedoucího skupiny provozu:

*Strukturální a provozní vyhodnocení
a nabízení řešení, doporučení zprovoznit dodatek č. 1*

Ing. Jan Petrš

Vyjádření vedoucího OdP Praha:

Výhodnější řešení dodatek č. 1

Ing. Martina Ošmyková

Rozhodnutí Ředitele OPNI AHNM Praha:

*V ODŘT ING HOUBEK
SOUHLAS*

Ing. Vlastislav ŠEBESTA

LETIŠTĚ KBELY - Oprava zpevněných ploch VPD, PD
Rozpočet méněprací a víceprací

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Oprava plochy stání č.19 hangár navýšení o 50 mm betonové desky					
MÉNĚPRÁCE					
1	Odpočet - položení 2 vrstev kari-síti 15x15 o průměru 6 mm	m2	-432,00	204,00	-88 128,00
Méněpráce celkem					-88 128,00
VÍCEPRÁCE					
Oprava plochy stání č.19 hangár navýšení o 50 mm betonové desky					
1	Odstanění stávajícího podloží do hloubky 5 cm a odvoz materiálu na skládku, skládkovné	m3	21,60	590,00	12 744,00
2	uložení netkané geotextilie č.položky 919 72-6123 2x (1x uložena pod štěrkodřev, 1x separační vrstva pod betonovou desku)	m2	864,00	62,00	53 568,00
3	Plovoucí výztuž SD 50 25 kg/m3 do tl. bet.desky 300 mm	m2	432,00	244,80	105 753,60
4	Betonáž včetně strojní povrchové úpravy, beton C30/37 XF4 výšky 5cm nebo jiný odpovídající	m2	432,00	156,50	67 608,00
Vícepráce celkem					239 673,60
Méněpráce					
Vícepráce					
Celkem					
DPH 21%					
CELKEM					183 370,18

04 -10- 2017



