



S009P00NC6UN

Sml.č. 2015/000650/INV/OS

2015/000650/INV/OS/1

DODATEK č.1

ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích
č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015

1. Město Blansko

zastoupené starostou Mgr. Ivo Polákem
se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČ: 00279943
DIČ: CZ00279943
Bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]
v.s. [redacted]

jako budoucí prodávající na straně jedné (dále jen „budoucí prodávající“)

a

2. M.S. Blanenská, s.r.o.

zastoupená Ing. Zdeňkem Přichystalem, jednatelem a [redacted]
jednatelem Ing. Lubomírem Malíkem
se sídlem Brno, Koliště 1912/13, PSČ 60200
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
54354
IČ: 27719120
DIČ: CZ27719120
bankovní spojení: [redacted], číslo účtu: [redacted]

jako budoucí kupující na straně jedné (dále jen „budoucí kupující“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.05.2015 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS, jejímž předmětem je převod ve smlouvě citovaných pozemků do vlastnictví budoucího kupujícího za účelem výstavby staveb určených ke komerčnímu využití dále jen „Smlouva o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích“).
2. Smluvní strany mají zájem upřesnit Přílohu č. 1 uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích - Zastavovací studie OC Blansko, zpracovanou ATELIER GNS, s.r.o. v 04/2015 (dále jen „příloha č. 1“). Nové upřesnění přílohy č. 1 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Smluvní strany berou na vědomí, že upřesnění Zastavovací studie OC Blansko vzešlo z podnětů dotčených orgánů státní správy a účastníků budoucích řízení oproti době při uzavírání Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích.
3. Smluvní strany mají zájem upřesnit Přílohu č. 7 uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích - Harmonogram projektu. Nové znění přílohy č. 7 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 2. Smluvní strany berou na vědomí, že termíny uvedené v Harmonogramu projektu jsou posunuty z objektivních příčin.

II.

1. Tento dodatek č. 1 k Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích nabývá platnosti dnem podpisu.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že všechny ostatní články Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích zůstávají beze změn v platnosti.

3. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož jej smluvní strany podepisují. Je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž budoucí prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a budoucí kupující dvě (2) vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 byl ze strany budoucího prodávajícího odsouhlasen usnesením č. 20 z 8. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 15.03.2016 nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva.

Přílohy:

č. 1 - Zastavovací studie OC Blansko

č. 2 - Harmonogram projektu

V Blansku dne 11-04-2016

Budoucí prodávající:

[Redacted signature]

Město Blansko
Mgr. Ivo Polák, starosta

[Redacted stamp]

V Brně dne 11-04-2016

Budoucí kupující:

[Redacted signature]

M.S. Blanenská, s.r.o.
Ing. Zdeněk Přichystal, jednatel

[Redacted stamp]

M.S. Blanenská, s.r.o.

Ing. Lubomír Malík / jednatel

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS

Harmonogram projektu - příloha č. 7 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS - nově zní:

I. a II. etapa:

1. Uzavření smlouvy SOSBK, nájemní smlouvy do **22.05.2015**
2. Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR) I. a II. Etapy do **15.09.2015**
3. Podání na KÚ - JMK zjišťovací řízení vlivu stavby na životní prostředí do **15.04.2016**
4. Odsouhlasení DÚR dotčenými orgány a účastníky územního řízení do **15.07.2016**
5. Podání návrhu na vydání územního rozhodnutí I. a II. Etapy do **31.07.2016**
6. Vydání územního rozhodnutí pro I, a II. Etapu do **30.10.2016**

Pokračujeme již I.etapou

7. vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) pro I. etapu (pokud bude již odsouhlasen budoucí provozovatel II. etapy , tak předkládáme obě etapy tedy I.+II současné) a smlouvy o právu stavby (BUDE -LI V PRÁVNÍ MOCI ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ) do **15.01.2017**
8. Odsouhlasení DSP dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení do **03.05.2017**
9. Podání návrhu na vydání stavebního povolení do **17.07.2017**
10. Vydání stavebního povolení do **17.10.2017**
11. Zahájení stavby do **17.12.2017** (dle klimatických podmínek)
12. Vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení o předčasném užívání do **15.07.2018**

II.etapa:

13. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) pro II. etapu do **10.01.2018**
14. Odsouhlasení DSP dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení do **15.05.2018**
15. Podání návrhu na vydání stavebního povolení do **30.05.2018**
16. Vydání stavebního povolení do **31.08.2018**
17. Zahájení stavby do **15.10.2018**
18. Vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení o předčasném užívání do **30.06.2019**