



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				číslo : 3/2017	
Zhotovitel:	Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město				
Komu:	Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice	Datum: 3.10. 2017			
Název akce: <b>Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací</b>					
Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000775					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou X	E-mailem- ano	Faxem: X	osobně	X
<b>Odkazy:</b>	na specifikaci:	/			
	na výkresy:	/			
	na rozpočtové podklady:	oceněný soupis prací ZL 3			
	na jinou část smlouvy:	/			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Uložení čedičové dlažby „divočina“ do kamenné drtě namísto původně navrhovaného betonového lože z důvodu obavy z následné degradace MC vlivem vsakování dešťových srážek a uvolňování čedičové dlažby (tvarově nevhodná) z betonového lože. Tento návrh byl po provedení referenčního úseku uložení do kamenné drtě shledán jako vhodnější (i s ohledem na následné opravy) a byl odsouhlasen AD, TDI a objednatelem.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>  x
<b>Ocenění změny:</b>  <b>94 566,54 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla  <b>20 394 125,35 bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):  <b>0</b> kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>94 566,54 Kč bez DPH</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 469 818,47 Kč bez DPH, tj. 2,36 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 375 251,93 Kč bez DPH, tj. 1,89 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
XXXXX Podpis ..... Datum .....					

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXX

Podpis ..... Datum .....

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXX

Podpis ..... Datum .....

XXXXX

Podpis ..... Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.