

## ZMĚNA č. 1

Ke Smlouvě č. 12PT-001635 ze dne 19.10.2017

Název akce: **I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov, Myslotín č.p. 33 - zajištění zdroje podzemní vody**

Z důvodu vydání stavebního povolení nejen na zbudování zdroje podzemní vody, ale zároveň i na vybavení stavby elektroinstalací, je nutno tuto ke zdroji dobudovat. Tím dochází ke změně ceny a doby plnění, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným I [REDACTED], ředitelkou Správy Jihlava  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
(dále jen objednatel)

a

**Jihlavská vrtná, s.r.o.**, Nádražní 493, 588 22 Luka nad Jihlavou  
zastoupeným [REDACTED] – jednatelem společnosti  
IČ: 27721680 DIČ: CZ27721680  
(dále jen poskytovatel)

tuto změnu ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací.

### I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

### II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 19.10.2017 Smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací.

### III.

<b>Původní cena:</b>	<b>147 150,00 Kč (bez DPH)</b>
	<b>30 901,50 Kč (21% DPH)</b>
	<b>178 051,50 Kč (včetně DPH)</b>

<b>Změna č. 1:</b>	<b>81 958,00 Kč (bez DPH)</b>
	<b>17 211,18 Kč (21% DPH)</b>
	<b>99 169,18 Kč (včetně DPH)</b>

**Cena po změně č. 1:**

**229 108,00 Kč (bez DPH)  
48 112,68 Kč (21% DPH)  
277 220,68 Kč (včetně DPH)**

**Změna doby plnění:**

**IV.**

Ostatní ustanovení se nemění. Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 24.10.2017

V Lukách nad Jihlavou dne 24.10.2017



