

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: 13-141-1; D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, ZVS - realizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000	Číslo ZBV: 1.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZVS		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Týnská 622/17, 110 00 Praha 1

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
	[doplňte dle potřeby]	

Popis Změny:

Při realizaci zakázky bylo použito pouze vlastní přenosné dopravní značení pro zabezpečení pracovních míst jednotlivých bodů ZVS.

V úseku odvodňovací štoly byly realizovány předkopy pro vyloučení výskytu inženýrských sítí u 9 bodů ZVS.

Celkem bylo v úseku Odvodňovací štoly zaměřeno 9 bodů ZVS. Oproti projektové dokumentaci byl jeden z bodů ZVS po dohodě se zástupcem projektanta vypuštěn. Důvodem vypuštění byla duplicita se ZVS trasy s bodem 4023 (viz zápisy z KD).

Po dohodě se zástupcem HIP a TDI byly betonové mezníky osazeny pouze v trvalém záboru stavby D3 310/I. Původní soupis prací Smlouvy předpokládal vytyčení a osazení celkem 2470 ks betonových mezníků včetně umístění v dočasném záboru stavby (viz zápisy z KD).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-663 599,97		-663 599,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	27 -10- 2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	██████████	datum	30 -10- 2017	podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	30 -10- 2017	podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	30 -10- 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	██████████	datum	30 -10- 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	30 -10- 2017	podpis
Změna během výstavby (ZBV)					Číslo paré: