



Dodatek smlouvy o dílo

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

IČ, DIČ: 70883521, CZ70883521
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Rektor: prof. Ing. Petr Sába, CSc.,
Ve věcech smluvních jedná: RNDr. Alexander Černý, kvestor
Za věcné plnění odpovídá: Ing. Pavel Blažek, vedoucí odboru investic a majetku
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 27-1925270277/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

VW WACHAL, a.s.

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupená: Ing. Viliamem Wachalem, statutárním ředitelem
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž,
číslo účtu: 1481817349/0800
ID datové schránky: j89tauv
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976
e-mail: sekretariat@wachal.cz
kontaktní osoba: Petr Papežík, vedoucí závodu 4

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nastala potřeba provedení dodatečných stavebních prací, smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo dohodly na následující změně smlouvy o dílo, kterou spolu uzavřely dne 12. 9. 2017, (dále jen „původní smlouva“).

II. Změna smlouvy

- 1) Článek IV. Cena díla se mění a zní nově takto:
 - 1) Cena díla, specifikovaného v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2, odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

1 194 875,- Kč

(slovy: jedenmilionjednostodevadesátčtyřitisícsmsetsedmdesát pět korun českých).
 - 2) Celková cena dodatečných stavebních prací činí 9 931,- Kč.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z tohoto dodatku či v souvislosti s tímto dodatkem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 2) Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ.
- 3) Tento dodatek jakož i právní vztahy mezi smluvními stranami na základě tohoto dodatku vzniklé a výslovně neupravené jejím textem se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních norem, zejména OZ.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 5) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení tohoto dodatku nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení. A v případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části dodatku, jež pozbyl platnosti.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z něj vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet odsouhlasených změn

Ve Zlíně dne: **13 -10- 2017**

Objednatel:

RNDr. Alexander Černý

Kvestor






V Kroměříži dne: **16 -10- 2017**

Zhotovitel:

Ing. Viliam Wachal

Statutární ředitel **WACHAL a.s.** -19-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DiC CZ25567225

Odovídá	Datum	Podpis
PO/OO		
EO		
Věcně		
Správce rozpočtu		

Příloha č. 1

Položkový rozpočet odsouhlasených změn

Protokol o změně díla

Změnový list č.1

Předmět díla:	„UTB – Vybudování chemické laboratoře ve 3. NP objektu UH 1“		
Objekt:	UH1		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	VW Wachal a.s., Tylova 220/14, 767 01 Kroměříž		
TDI:	UTB ve Zlíně - OIM		
Projektant:	PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno		
Popis změny: Podle výkazu výměr: 1) odpočet - Demontáž stávajícího okna, D+M nového plastového okna vč.souvisejících prací. 2) Úprava stávajícího okna - repase. 3) Změna PD - revize č.1 VZT- úprava ventilátoru na typ EX - 2ks 4) Úprava rozvodů stávajících ÚT pro dojení klimajednotek v podlaze			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	-
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	32 348 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	22 416,5 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	VW Wachal a.s.,	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	9 931 Kč	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	do 10.10.2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet k ZL č. 1		

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01150517	Stavební část	JKSO	801.35
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Chemická laboratoř ve 3.NP		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
11-17-003	VCP+MNP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-738		
Z	PSV celkem	10 670		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	9 931		
	HZS			
	ZRN+HZS	9 931	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	9 931	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		9 931 Kč
DPH	21,0	%		2 086 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				12 017 Kč

Poznámka :

Stavba :	11-17-003 VCP+MNP	Rozpočet :	01150517
Objekt :	0001 Chemická laboratoř ve 3.NP	Stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
612 Úpravy povrchů	-738	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	8 200	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 992	0	0	0
798 Výrobky PSV	0	-11 882	0	0	0
VZT		12 360	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-738	10 670	0	0	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11-17-003 VCP+MNP	Rozpočet: 01150517
Objekt :	0001 Chemická laboratoř ve 3.NP	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 612 Upravy povrchů						
1	R 612-02	Zapravení fasády po osazení nového okna dle pozn.č.05 2,12*2+1,5*2	m	-7,24 7,24	102,00	-738,48
Celkem za 612 Upravy povrchů						-738,48
Díl: 730 Ustřední vytápění						
2	R 730-01	Odborná demontáž a zpětná montáž otop.tělesa dle odkazu 3/05 a pozn.č.08	ks	-1,00	840,00	-840,00
3	R 730-02	Dopojení klimajednotek vč. stavebních úprav	ks	2,00	4 520,00	9 040,00
Celkem za 730 Ustřední vytápění						8 200,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						
4	R 776-02	Doplnění PVC v mč 3.10a+b dle pozn.č.01 vč.olištování, svařování atd. materiál dle stávajícího:(8*1,5)-6,31	m2	5,69 5,69	350,00	1 991,50
Celkem za 776 Podlahy povlakové						1 991,50
Díl: 798 Výrobky PSV						
5	R 798-03	03/T - vnitřní parapetní deska 1500/280, postforming, tl. 19 mm	ks	-1,00	1 608,00	-1 608,00
6	R 798-04	01/PL - plastové okno 1500/2120 dle popisu vč.žaluzií	ks	-1,00	18 120,00	-18 120,00
7	R 798-05	01/K - systémový venkovní parapetní plech Pz + HB polyester, 1500/380 mm	ks	-1,00	1 110,00	-1 110,00
8	R 798-06	Úpravy stávajícího okna	ks	1,00	8 956,00	8 956,00
Celkem za 798 Výrobky PSV						-11 882,00
Díl: VZT						
9	979011111R00	Ventilátor 1.03 ex - revize VZT č.1 - úprava ventilátoru	ks	1,00	6 180,00	6 180,00
10	979011121R00	Ventilátor 2.03ex - revize VZT č.1 - úprava ventilátoru	ks	1,00	6 180,00	6 180,00
Celkem za VZT						12 360,00