

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2017-0286/OR**  
ze dne 28.04.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník  
**„ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX – Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **statutární město Děčín**  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ 00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:** **HARTEX CZ s. r. o.**  
Sídlo: Českolipská 325, 412 01 Litoměřice  
Statutární zástupce: Petr Cihlář, jednatel  
IČO: 25048902  
DIČ: CZ25048902  
Bankovní spojení: ČSOB a. s. Litoměřice  
Číslo účtu: 182791906/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
**„smluvní strany“**

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2015-0286/OR ze dne 28.04.2017 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 140 pracovních dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 10 pracovních dní do 05.12.2017.
2. Dle SOD č. objednatele 2017-0286/OR ze dne 28.04.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 8 385 670,14 Kč bez DPH, 10 146 660,87 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované ve změnovém listě, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0286/OR bez DPH:	8 385 670,14 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	189 505,26 Kč
<b>Cena víceprací – dodatek č. 2</b>	<b>120 091,00 Kč</b>
-----	
Celková cena díla bez DPH	8 695 266,40 Kč
Celková cena včetně DPH	10 521 272,34 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 3.11.2017

V Litoměřicích dne 30.10.2017

.....  
Objednatel  
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....  
Zhotovitel  
Petr Cihlář – jednatel