

# Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 10/Ac/2017 ze dne 24. 7. 2017

## I. Smluvní strany

### 1. ČESKÁ REPUBLIKA

#### Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Zastoupená: Vrchním radou plk. Mgr. Jiřím Ruprechtem, ředitelem Vazební věznice Olomouc, na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-52860-6/ČJ-2016-800020-SP, ze dne 1. 9. 2016

adresa věznice:

Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 771 57 Olomouc

poštovní adresa: poštovní příhrádka 84, 771 57 Olomouc, ISDS: qpnd4z7

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### 2. OSA STERA s.r.o.

Sídlem: Zeyerova 855/15, 772 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 115 97

Zastoupená: Ing. Jiřím Ruprechtem, jednatelem společnosti

IČO : 603 200 44

DIČ: CZ 60320044

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 10/Ac/2017 ze dne 24. 7. 2017 (dále jen „smlouva“):

## II. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavřen za účelem:

- a. Prodloužení termínu pro zhotovení díla včetně všech vad a nedodělků, a to z důvodu objektivního a odůvodněného zpoždění realizace, kvůli nečekaným zjištěním v průběhu realizace, týkajících se odlišného umístění odpadní šachty oproti projektové dokumentaci. Přes zimní období 2017/2018 proběhne technologická pauza realizace díla, kdy do konce roku 2017 budou zhotovitelem provedeny v souladu s projektovou dokumentací všechny práce, kromě pokládky poslední vrstvy (povrch z žulové drobné kostky do lože ostrého písku), přičemž tato bude položena na jaře 2018.
- b. Změny platebních podmínek, kdy dojde k úhradě ceny díla na základě dvou faktur, přičemž jedna bude vystavena na podzim roku 2017 a druhá po dokončení díla na jaře 2018.

### **III. Předmět dodatku**

1. Článek III., Místo a doba plnění, odst. 3, se mění a nově zní takto:

„3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy a řádně jej předat objednateli nejpozději do 30. 4. 2018. Smluvní strany se dohodly, že přes zimní období 2017/2018 proběhne technologická pauza realizace díla, kdy do konce roku 2017 budou zhotovitelem provedeny v souladu s projektovou dokumentací všechny práce, kromě pokládky poslední vrstvy (povrch z žulové drobné kostky do lože ostrého písku), přičemž tato bude položena na jaře 2018.

2. Článek VI., Platební podmínky, odst. 2, se mění a nově zní takto:

„2. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě dvou faktur vystavených zhotovitelem. První faktura bude vystavena na podzim roku 2017, nejpozději však do 10. 12. 2017, a to před technologickou pauzou dle čl. III. odst. 3. Druhá faktura bude vystavena po dokončení všech prací a předána objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, případně po odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Přílohou faktury bude vždy soupis skutečně provedených prací a dodaných věcí podepsaný oběma smluvními stranami – zástupci objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I. odst. 3, přičemž přílohou druhé faktury bude také podepsaný zápis o předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.“

### **IV. Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny, nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

**Za zhotovitele:**

**Za objednatele:**

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Ing. Jiří Ruprecht  
jednatel společnosti

Vrchní rada  
plk. Mgr. Jiří Ruprecht  
ředitel vazební věznice